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Kohdeyrityksen tuotantoprosessissa valmistetaan putkistoesivalmisteita tai niihin verrat-
tavia tuotteita. Työn tarkoitus oli auttaa kohdeyritystä varautumaan paremmin tulevaisuu-
den kilpailutilanteeseen ja samalla esivalmistuksesta halutaan saada enemmän hyötyä 
putkistotoimituksiin. Esivalmistusta tulee yleisesti kehittää ja tuotantoprosessia parantaa, 
jotta käytettävät resurssit saadaan paremmin hyödynnettyä ja tuotantoprosessista tehok-
kaampi. 
Työssä tutkittiin erilaisia layout-tyyppejä ja niiden soveltuvuutta eri tuotantoprosesseihin. 
Tutkimus rajattiin sisältämään vain tuotantotilan sisäpuoliset osuudet. Lisäksi tutkittiin 
layouttien suunnitteluperiaatteita. Tutkittavia layout-tyyppejä olivat kiinteä layout, tuo-
tantolinjalayout, solulayout ja funktionaalinen layout. Näiden lisäksi käsiteltiin pintapuo-
lisesti tuotantoprosessin läheisesti liittyviä asioita, kuten läpäisyaikaa, materiaalinhallin-
taa, sisäistä ja ulkoista asiakasta, 5S:ää ja sen merkitystä sekä muutosta ja sen hyväksy-
mistä. 
Työssä käsiteltiin myös putkistoesivalmistuksen näkökulmasta erilaisia ongelmia, haas-
teita ja asioita, mitkä tulee huomioida tuotantoprosessia ja layoutia rakennettaessa.  
Työn tuloksena saavutettiin putkistoesivalmistuksen tuotantoprosessin pohjaksi kaksi eri-
laista funktionaalista layoutmallia, joita yritys voi lähteä soveltamaan käytäntöön. 
Layoutit laadittiin yleisimpien tapausten mukaan, jossa oli huomioitu tuotantoprosessin 
vaatimukset eri materiaaleille ja projekteille sekä yleisimmin tuotettavat tuotteet. Näihin 
layout-malleihin sovitettiin työpisteet ja materiaalivirtaukset. 
Lisäksi työssä saavutettiin tieto siitä, miten materiaalia tulee hallita ja miten merkittävässä 
roolissa se on toimivuuden kannalta. Lean-periaatteiden mukaisesti 5S-järjestelmän 
avulla yritys pystyisi pitämään tuotantoprosessinsa järjestyksessä ja tehokkaana. Eri työ-
pisteiden tehtäväkuvaukset sekä tuotantoprosessin kuvaus kirjallisessa muodossa tuovat 
yrityksen toiminnan selkeämmin esille, jonka avulla eri tehtävät on helpompi hallita ja 
vastuuttaa ne. 
Tuotantoprosessin lopullinen sisältö työvaiheineen sekä sisältöineen tulee päättää, jotta 
voidaan luoda lopullinen tuotannon pohjaksi vietävä layout. Lisäksi annettiin ehdotuksia 
tuotannon ja toiminnan parantamiseksi, jotka kirjoittajan mielestä olisivat hyviä paran-
nuksia jokapäiväiseen tekemiseen. 
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The main product of the company that was researched is piping or prefabrication of pip-
ing. The company also fabricates some steel structures and products that are similar.  
The main purpose of the thesis is to help the company to find ways to prepare for the 
future competitive situation of the market and be more productive and effective at piping 
works. There has been observed a need to develop prefabrication and production process 
to utilise used resources better and make the production process more efficient.   
Different layout types and their suitability to different production processes were studied 
in this thesis. The research included only the indoor production facilities of the company. 
The design principles of the layouts were also studied in this thesis. The researched layout 
types were the solid layout, production line layout, cell layout, and functional layout. In 
addition details of the production process, such as transmission time, resource control, 
inner and outer customer, 5S and its meaning were studied. 
Different kinds of problems and challenges of the production process and layout con-
struction were discussed from the piping prefabrication point of view. 
In conclusion two different functional layouts were achieved as the basis of the piping 
prefabrication production process. The layouts were designed according to the most com-
mon cases taking into account the demands of the production process for the different 
materials, projects and, the most commonly produced products. The workstations and 
material flows were fitted into the layouts. 
The understanding of the role and importance of material control was achieved in this 
thesis. According to Lean principals with 5S system the company could keep the produc-
tion process organized and efficient. Written job descriptions in the different workstations 
and production processes highlight the functions of the company. Different tasks are thus 
easier to manage and delegate. 
The final contents and operations of the production process must be decided so the final 
layout for the basis of the production can be created. Suggestions for improving everyday 
production and operation of the company. 
 
ALKUSANAT 
Tämä diplomityö on osa työnantajani Porin Teollisuusputki Oy:n tavoitetta parantaa hal-
litoimintojaan sekä vastata tulevaisuuden haasteisiin esivalmistuksen ja hallin toimi-
vuutta parantamalla. 
Kiitos TTY:n opettajille, professoreille ja ohjaajille, jotka olette minua auttaneet ja oh-
janneet opiskelujeni aikana.  
Kiitän kollegoita, jotka ovat tukeneet minua ja osallistuneet layoutin pohditaan. Kiitos 
työnantajalle, joka on rohkaissut ja kannustanut opiskelemaan. 
Kiitos läheisille, jotka olette tukeneet ja auttaneet minua eri tavoin opiskelujeni aikana. 
Erityisesti kiitos lapsille, joista kumpuaa jatkuva eteenpäin menemiseni halu ja vaimolle, 
joka on minua kannustanut sekä vaikeina hetkinä vienyt ajatuksiani positiiviseen suun-
taan. 





1. JOHDANTO ............................................................................................................. 1 
1.1 Työn tavoitteet ja rajaus ................................................................................. 1 
1.2 Porin Teollisuusputki Oy ............................................................................... 2 
2. PUTKISTOURAKOINTI JA ESIVALMISTUS ...................................................... 4 
2.1 Teollisuusputkistoprojektit ............................................................................. 4 
2.2 Esivalmistus ................................................................................................... 7 
3. TUOTANTOPROSESSIN TEHOSTAMISEN KEINOT ........................................ 9 
3.1 Läpäisyaika................................................................................................... 10 
3.2 Materiaalinhallinta ....................................................................................... 11 
3.3 Sisäinen (ja ulkoinen) asiakas ...................................................................... 12 
3.4 5S-toimintamalli ja sen merkitys.................................................................. 13 
3.5 Muutos ja sen hyväksyminen ....................................................................... 15 
4. LAYOUT-TYYPIT JA -SUUNNITTELU ............................................................. 16 
4.1 Layout tyypit ja layoutin valinta .................................................................. 17 
4.1.1 Kiinteä layout ................................................................................. 18 
4.1.2 Tuotantolinja layout ....................................................................... 19 
4.1.3 Funktionalinen layout .................................................................... 20 
4.1.4 Solulayout ...................................................................................... 21 
4.2 Yleistä layoutin suunnittelusta ..................................................................... 22 
4.3 Funktionaalisen layoutin suunnittelu ........................................................... 23 
5. NYKYTILANTEEN KUVAUS JA HAVAINNOINTI ......................................... 25 
5.1 Olosuhteet ja tuotantohalli ........................................................................... 26 
5.2 Putkiesivalmisteiden tuotantoprosessi optimaalisessa tilanteessa................ 28 
5.3 Esivalmistuksen haasteet ja huomioitavat asiat ........................................... 29 
5.4 Esivalmistuksen ongelmakohdat .................................................................. 32 
6. UUDET LAYOUT-MALLIT JA EHDOTUKSET TOIMINNAN 
PARANTAMISEKSI ...................................................................................................... 35 
6.1 Tuotannon layout-malli numero 1 ................................................................ 36 
6.2 Tuotannon layout-malli numero 2 ................................................................ 38 
6.3 Suunnitellun layoutin toteutus käytäntöön ................................................... 39 
6.4 Ehdotuksia tuotannon ja toiminnan parantamiseksi ..................................... 40 
6.5 Tuotannon työpisteiden tehtäväkuvaukset ................................................... 43 
7. YHTEENVETO ...................................................................................................... 45 
7.1 Työn päätulokset .......................................................................................... 45 
7.2 Suositukset käytäntöön ................................................................................. 46 
7.3 Työn arviointi ............................................................................................... 47 
7.4 Jatkokehitysehdotukset................................................................................. 48 
LÄHTEET ....................................................................................................................... 50 
 
KUVALUETTELO 
Kuva 1. Putkisto koottuna erilaisista osista (Parisher & Rhea 2012, s.13). .......... 5 
Kuva 2. 3D-malli putkistosta. ................................................................................. 6 
Kuva 3. Pajalla valmistettuja esivalmisteita. .......................................................... 7 
Kuva 4. Isometrinen piirustus. ................................................................................ 8 
Kuva 5. Tuotanto on monien tekijöiden summa (Lehtonen 2004, s.67). ................. 9 
Kuva 6. Tilauksen läpäisyaika ja tilauksen läpiviennin päätoiminnot 
(Lapinleimu et al. 1997, s.54) .................................................................. 10 
Kuva 7. Sisäiset asiakkaat ja palveluprosessi (Grönroos & Tillman 2001, 
s.405). ...................................................................................................... 12 
Kuva 8. Työpiste ennen ja jälkeen 5S:n käyttöönoton (5S Today 2018) .............. 13 
Kuva 9. Layoutin sidonnaisuus tuotantoprosessiin tai palvelun tyyppiin 
(Slack et al. 2010, s.180) ......................................................................... 17 
Kuva 10. Kiinteä layout. Operoitava kappale on liian riskialtis siirrettäväksi 
(Slack et al. 2010, s.181). ........................................................................ 18 
Kuva 11. Tuotantolinja layout (J.Haverila et al. 2009, s.476). .............................. 19 
Kuva 12. Funktionaalinen layout (J.Haverila et al. 2009, s.477). ......................... 20 
Kuva 13. U:n muotoinen solulayout (J.Haverila et al. 2009, s.478). ..................... 21 
Kuva 14. Esivalmisteiden TIG-hitsaus. ................................................................... 26 
Kuva 15. Esivalmistuksen tuotantoprosessi nykytilassa. ........................................ 27 
Kuva 16. Esivalmistuksen tuotantoprosessi. ........................................................... 28 
Kuva 17. Työpiste, joka ei ole järjestyksessä. ......................................................... 32 
Kuva 18. Tuotannon layout-malli numero 1. .......................................................... 36 
Kuva 19. Tuotannon layout-malli numero 2. .......................................................... 38 
Kuva 20. Asennuspöytä asennuksen helpottamiseksi (Siegmund 2018). ................ 40 
Kuva 21. A5 MIG Orbital System 1500 Kemppi Oy:ltä (Kemppi Oy 2018). .......... 41 
Kuva 22. Laadun parantuminen auditointien myötä (Lecklin 2006, s.74). ............ 42 
 
 
LYHENTEET JA MERKINNÄT 
Heftaus Metallisten osien kiinnittämistä toisiinsa pienellä hitsillä 
Isometri Mittapiirustus, jonka mukaan putkisto voidaan valmistaa 
jne. ja niin edelleen 
Kirkas puoli Tila, jossa työstetään ruostumattomia teräksiä 
MIG-hitsaus Kaasukaarihitsaus (Metal Inert Gas Welding) 
MAG-hitsaus Kaasukaarihitsaus (Metal Active Gas Welding) 
mm. muun muassa 
Musta puoli Tila, jossa työstetään hiiliteräksiä 
NDT Rikkomaton aineenkoestus (Non-Destructive Testing) 
PED Painelaitedirektiivi (Pressure Equipment Directive) 
PTP Porin Teollisuusputki Oy 
TIG-hitsaus Kaasukaarihitsaus (Tungsten Inert Gas Arc Welding) 
3D-malli  Kolme ulottuvuutta sisältävä piirustus 






Maailma muuttuu jatkuvasti niin yksityiselämässä kuin myös työelämässä. Työelämän 
haasteet ja jatkuva kehittyminen sekä kilpailun koventuminen pakottaa yritykset muutta-
maan ja kehittämään toimintatapojaan, jolla saadaan etua kilpailijoihin verrattuna. Myös 
alojen sisällä tapahtuu muutoksia ja emme voi vain tyytyä siihen, että teemme asiat kuten 
ne on tehty jo kymmeniä vuosia. Kehittyminen, toimintojen parantaminen ja uusien toi-
mintamallien luominen auttaa yrityksiä menestymään ja luomaan arvoa yritykselle. 
Tuotantotekijöiden tehokas hyödyntäminen ja tuotantoprosessin hallinta on edelleen 
avain taloudelliseen menestykseen. Mitä enemmän käytämme aikaa turhaan liikkumiseen 
ja tuottamattomien asioiden tekemiseen sitä enemmän menetämme rahaa sekä resursseja. 
Murheena tällöin on toimitusaikojen venyminen, asiakaslupausten pettäminen ja toimi-
tusten hallitsemattomuus. Nämä taas johtavat helposti asiakkaiden menettämiseen ja toi-
minnan huonontumiseen ja hidastumiseen. 
Tuotannon layoutin ja tuotantoprosessin hallinta ovat yritykselle tärkeitä asioita, jotka 
vaikuttavat tuotteiden läpäisyaikoihin, materiaalin- ja tiedonhallintaan, tehokkuuteen ja 
sitä kautta toimitusten laadukkuuteen ja nopeuteen.  
Layoutin toteuttamiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa, mutta kirjallisuudessa on paljon hyviä 
neuvoja layoutin tekemiseen ja suunnitteluun toimialasta riippumatta. Moni tuotannon ja 
tuotantoprosessin vaihe linkittyy layoutiin ja on siitä riippuvainen. Selkeä ja hyvin suun-
niteltu layout auttaa materiaalivirtojen ja resurssien järkevässä sekä hallitussa käytössä. 
Tässä työssä perehdytään layoutin laatimiseen sekä suunnitteluun ja siinä huomioitaviin 
asioihin tilaajayrityksen näkökulmista katsottuna. Tilaajayrityksenä toimii projektiliike-
toimintaa harjoittava putkialan yritys. 
1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 
Työssä perehdytään yleisesti layoutin laatimiseen ja suunnitteluun. Lisäksi pyritään löy-
tämään sekä luomaan kohdeyrityksen tuotannolle oikeanlainen layout ja tyyppi, joka pal-
velee parhaiten yrityksen tuotantoprosessia ja tarkoitusperää. Yritys valmistaa pääsään-
töisesti putkistoja ja niiden esivalmisteita. Layoutin tulee sopia yrityksen tuotantoproses-
siin ja sen tulee edistää tuotteen valmistamista sekä tuotantoprosessin hallintaa. Tutus-
tumme tärkeisiin käsitteisiin, kuten sisäiseen asiakkaaseen, 5S:ään, muutokseen, läpäisy-
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aikaan ja materiaalinhallintaan. Edellä mainittujen asioiden sisäistäminen auttaa ymmär-
tämään, kuinka kohdeyrityksen tuotantoprosessia ja yleisesti toimintaa voidaan järkeistää 
pienillä muutoksilla sekä keskittymällä tärkeisiin asioihin. 
Tuotannon materiaalivirtoja, -hallintaa ja kulkemista tulee selkeyttää sekä tehdä tuotan-
toprosessista suunnitellumpi kokonaisuus, jossa huomioidaan jokaisen työvaiheen tar-
peet. Eri työpisteille ja -vaiheille tulee löytää tehtäväkohtainen fyysinen sijainti, jossa 
suunniteltu työvaihe yleisimmin toteutetaan. Eri tehtäville ja työpisteille tulee laatia teh-
tävänkuvaukset, jotta työpisteessä työskentelevät tietävät mitä heiltä odotetaan ja mitkä 
ovat vaatimukset sekä odotukset työhön liittyen.  
Tavoitteena on saada tuotantoprosessista ja resursseista enemmän hyötyä, jotta työn 
määrä asennustyömaalla vähenisi sekä resurssit olisivat paremmin käytössä. Lisäksi muu-
toksilla toivotaan saavan työstä kustannustehokkaampaa ja nopeampaa. Työllä pyritään 
minimoimaan myös hukka ja turhan työn tekeminen, joka käytännössä syntyy turhasta 
liikkumisesta ja siirtelystä. 
Toisaalta halutaan parantaa ja selkeyttää toimitusketjua hallilta työmaalle. Edellä maini-
tuilla keinoilla uskotaan, että saadaan kilpailuetua kilpailijoihin nähden sekä varaudutaan 
tulevaisuudessa ammattiosaajien vähenemiseen alalta. 
Työ rajataan sisältämään vain tuotantotilojen sisäpuoliset osuudet. Ulkoalueet rajataan 
työstä pois, koska ne eivät ole niin merkityksellisiä varsinaisen tuotteen valmistamisessa. 
Toisaalta ne liittyvät hyvin suorasti toimintaan ja eri toimintojen toimivuuteen. Toimistot, 
sosiaalitilat jne. (ja niin edelleen) rajataan työn ulkopuolelle, kuten myös työmaat. Kui-
tenkin toivon toteutettavien muutosten ja parannusten jalkautuvan jollain aikavälillä 
myös työmaille ja ulkoalueisiin. 
Pyrkimyksenä on parantaa yrityksen käytännön tuotantoprosessia ja layoutin käyttöä ko-
konaisvaltaisesti ja luoda työkaluja sekä parannusehdotuksia jokapäiväisen tekemisen 
avuksi. Työn tavoitteena on herättää yritystä myös suunnittelemaan enemmän toiminto-
jaan ja pohtimaan miten paljon työtä pystytään helpottamaan tekemällä asioita toisin sekä 
toistamalla hyväksi havaittuja käytäntöjä. 
1.2 Porin Teollisuusputki Oy 
Kohdeyrityksenä on Porin Teollisuusputki Oy, josta jatkossa käytetään lyhennettä PTP. 
Se on Porin Uudessaniityssä sijaitseva teollisuuspalveluja ja putkiurakointia tuottava yri-
tys. Se palvelee paikallisesti ja valtakunnallisesti erilaisia teollisuus- ja rakennusyrityksiä 
vahvalla osaamisella ja ammattitaidolla. PTP kuuluu Suomen suurimpien putkiurakointia 
toteuttavien yritysten joukkoon (Hakanen 2018). 
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Vuodesta 2012 yritys on sijainnut nykyisellä paikallaan, jossa sijaitsee myös noin 2100 
m2 tuotantotilat, ulkovarastot, pressuhalli ja 400 m2 toimisto- ja sosiaalirakennukset Yri-
tyksen kokonaisvahvuus on noin 100 henkilöä ja se koostuu niin omista työntekijöistä 
kuin myös alihankkijoista (Hakanen 2018). 
PTP valmistaa teollisuusputkistoja ja tarjoaa erilaisia kunnossapito- ja asennuspalveluja 
teollisuuteen. Putkistot valmistetaan erilaisista muoveista ja teräksistä. Suurin osa liike-
vaihdosta syntyy haponkestävien putkistojen valmistuksesta. Porin Teollisuusputken lii-
kevaihto vuonna 2017 oli noin 20 miljoonaa euroa (Hakanen 2018). 
Työ yrityksessä on pääosin projektiluontoista. Putkistoala on melko kilpailtu ala. Työt 
tulevat yleisesti hyvin nopealla aikataululla, joten valmiutta erilaisten projektien tekemi-
seen tulee olla jatkuvasti. Asiakkaan vaatimukset ovat korkeita ja menestyskriteereinä 
alalla ovat aikataulun pitävyys, laatu, kustannukset sekä joustavuus. Lisäksi kustannusten 
jatkuva seuranta sekä hallinta ovat erityisen tärkeitä. Putkistourakoinnissa tärkeää on 
myös esivalmistuksen tehokkuus, hallinta ja oikein ajoitettu asennus työmaalla. Projek-
tinhallinta sekä -johtaminen ovat myös merkittävässä roolissa, kuin myös työntekijöiden 
korkea ammattitaito sekä ammattitaidon ylläpitäminen ja uusien asioiden omaksuminen. 
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2. PUTKISTOURAKOINTI JA ESIVALMISTUS 
J. Haverilan et al. (2009, s. 356) mukaan hinta, laatu, toimitusnopeus ja -varmuus sekä 
palvelu ovat tyypillisiä kilpailutekijöitä yritykselle, joka valmistaa jotain tuotetta. Nämä 
edellä mainitut tekijät ovat myös ne ominaisuudet, joilla yritys tekee tuloksensa ja joilla 
se kilpailee markkinaosuuksista markkinoilla. Kilpailutekijöistä osa voi olla vahvempia 
kuin toiset ja vahvuuksiinsa yritys myös hyvin yleisesti nojaa. 
J. Haverilan et al. (2009, s. 356) pohtii, että toimitusajat sekä -nopeudet ovat muuttuneet 
ja asiakkaat haluavat tuotteensa nopealla aikataululla heti tilauksen jälkeen sekä tietysti 
mahdollisimman alhaiseen hintaan. 
Tässä työssä valmistavan yrityksen tuotteena on loppuasiakkaan tiloihin tehtävät teolli-
suusputkistoprojektit. Putkistoprojektit ovat nykypäivänä hyvin tiukkaan aikatauluun pu-
ristettuja ja yleensä ne ovat sidoksissa muihin urakoitsijoihin, kuten sähkö- tai raken-
nusurakkaan. J. Haverilan yllä kirjattu pohdinta valmistavan yrityksen haasteista on täyttä 
totta myös putkistoalalla, jota varten yrityksen on hyvä kehittää toimintojaan sekä varau-
tua tulevaisuuden haasteisiin. 
Aikataulu, kustannukset, toimitusvarmuus ja laatu nousevat hyvin merkittävään asemaan 
jokaisessa projektissa ja niin tapahtuu hyvin usein myös putkistotoimituksissa. Aika ja 
kustannukset näyttelevät suurta osaa toimituksissa, joten putkistot täytyy esivalmistaa 
mahdollisimman tarkasti sekä oikein rajattuna, jotta voidaan pysyä annetussa aikataulussa 
sekä saada tuottoa projektista toiseen.  Myös ammattitaitoinen henkilökunta, hyvin suun-
nitellut ja oikein ajoitetut työt takaavat hyvän lopputuloksen. 
2.1 Teollisuusputkistoprojektit 
Putkistojen perusaineena käytetään yleisesti haponkestävistä ja seostetuista painelaitete-
räksiä, mutta myös erilaisia muoveja tai erikoisteräksiä käytetään putkistojen perusai-
neena. Standardimittaisten osien koot ovat 25 millimetristä 1200 millimetriin ja niiden 
käyttö eri kohteissa voidaan määrittää standardien mukaan (PSK Standardisointiyhdistys 
ry 2011, s. 8-30). 
Yleisesti putkisto valmistetaan isometrin (mittapiirustus valmistettavasta putkesta) tai 
3D-mallista otetun leikkauksen mukaisesti. Tyypillisin liitostapa eri putkistokomponen-
teille on hitsaus-, pultti- tai kierreliitos. Putkistot (kuten kuvan 2 mukainen putkisto) ra-
kennetaan yleisesti putkitehtaiden valmistamista standardimittaisista perusosista, joita 




Kuva 1. Putkisto koottuna erilaisista osista (Parisher & Rhea 2012, s.13). 
Myös osia, joita ei ole standardoitu voidaan käyttää, mutta niiden vaatimustenmukaisuus 
tulee osoittaa materiaalien erityisarvioinnilla (European Union 2014, s.189). 
Teollisuusputkistoja valmistettaessa hitsaajien tulee olla pätevöitettyjä ja materiaalit jäl-
jitettävissä. Putkistojen testaus toteutetaan NDT-tarkastuksella (rikkomaton aineenkoes-
tus) ja visuaalisilla menetelmillä. Mekaaninen lujuus tarkistetaan painekokeella. Loppu-
tulos dokumentoidaan sekä putkisto vakuutetaan standardien mukaan tehdyksi. Näin pai-
nelaitteen vaatimustenmukaisuus osoitetaan edellä mainituilla toimilla. 
(Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 2017, s.11-25). 
Putkistoissa voidaan siirtää varallisia tai vaarattomia nesteitä ja kaasuja. Kaikki putkistot 
(rajoituksena putkistot, jotka painelaitedirektiivi rajaa tiettyjen sääntöjen mukaisesti sen 
ulkopuolelle) joiden paine on yli 0,5 bar ja ulkohalkaisija yli 33,7 mm kuuluu painelaite-
direktiivin alaisiin putkistoihin eli niiden valmistuksessa, testauksessa ja suunnittelussa 
tulee noudattaa painelaitedirektiiviä 2014_68_EU. Myös erilaisten säiliöiden ja muun-
laisten painelaitteiden valmistuksessa käytetään samaa painelaitedirektiiviä. Toisinaan 
painelaitteiden valmistusta ja vaatimustenmukaisuutta valvoo kolmas osapuoli, joka hy-
vin yleisesti on riippumaton ilmoitettu laitos (EU 2014, s. 176-177,189).  
Teollisuusputkistoprojektit sisältävät usein laite- ja putkistoasennuksia. Tilaajana toimi-
vat erilaiset energia-, tuotanto-, rakennus- ja elintarvikeyritykset. Tyypillinen putkisto-
projekti on noin 5 %:ia koko muun projektin kustannuksista. Yleisimmin putkiurakka 
toteutetaan 2 – 12 kuukauden aikajänteellä. Putkistojen yleisin kaupallinen toteutustapa 
on urakkakauppa, mutta myös muunlaisia kauppoja tehdään, kuten tunti- tai yksikköhinta 
kauppoja.  
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Putkistoprojektit ovat yleisesti suurempiin kokonaisuuksiin liittyviä ja niillä on yleensä 
suora vaikutus rakennus- ja sähköteknisten töiden etenemiseen sekä päinvastoin. Putkis-
tot valmistetaan usein suunnittelutoimistojen valmistelemilla ja suunnittelemilla kuvilla 
sekä 3D-malleja apuna käyttäen. Alla kuvassa 1 on esitetty 3D-mallin leikkaus putkis-
tosta. Suunnitteluvastuu on työn tilaajalla tai suunnittelutoimistolla. Toisaalta hyvin pal-
jon suunnitelmia täytyy muuttaa ja muokata sopivampaan muotoon, jotta työ etenisi pa-
remmin. Putkistojen toteutus- ja vaatimustenmukaisuusvastuu on aina putkiston valmis-
tavalla yrityksellä. 
 
Kuva 2. 3D-malli putkistosta. 
Projektit ovat usein vaativia toteutustavaltaan ja työntekijöiltä vaaditaan korkeaa ammat-
titaitoa sekä perehtymistä työhön ja alaan. Teollisuusputkistojen valmistus ja korjaami-
nen on luvanvaraista toimintaa ja erilaiset standardit antavat painelaitteille ja työn toteu-
tukselle valmistuskriteerit, joita tulee noudattaa. Työn turvallista toteutusta ei sovi kos-
kaan unohtaa tai aliarvioida (Tukes 2016, s.5 ja 11). 
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Tukesin (2016, s. 5-25) ja Työ ja Elinkeinoministeriön (2016) mukaan noudatettavia stan-
dardeja ja lakeja ovat mm. (muun muassa): 
- PED eli Painelaitedirektiivi 2014/68/EU 
- Painelaitelaki, 1144/2016 
- Valtioneuvoston asetus painelaitteista 1548/2016 
- Nestekaasun käyttölaitos. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus, SFS 
5987 
- Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Maalla olevien laitteistojen suun-
nittelu SFS1473 
- Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 1: Teräkset, SFS-EN ISO 9606-1 
- Metalliset teollisuusputkistot. Osa 5: Tarkastus ja testaus, SFS-EN 13480-5 
2.2 Esivalmistus 
Esivalmistus on putkien valmistamista rajatuista putkistoisometreistä halli- tai työmaa-
olosuhteissa. Kuva 3 esittää esivalmistettuja putkia pajalla. Putkistoja joudutaan esival-
mistamaan, koska usein isometrin mukaista putkistoa ei voida asentaa tai valmistaa yh-
dellä kertaa. Tämä johtuu suoranaisesti putkiston koosta, joka voi helposti olla satojen 
metrien pituinen (Wermac 2018). 
 
Kuva 3. Pajalla valmistettuja esivalmisteita. 
Työmaalla olevat asentajat ja hitsaajat asentavat useita isometrien mukaan esivalmistet-
tuja putkia peräkkäin, jolloin syntyy asiakkaan suunnittelema ja tilaama putkisto. Kuva 4 
esittää isometriä, jonka mukaan putki tai esivalmiste voidaan valmistaa. Isometristä näkee 
putkiston koon, geometrisen muodon, liitynnät muihin putkiin, suunnittelutiedot, materi-
aali jne. ja lisäksi isometriä käytetään laatudokumentaation pohjana.  
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Kuva 4. Isometrinen piirustus. 
Esivalmistus on keino tehdä putkistoja nopeasti, laadukkaasti sekä kustannustehokkaasti 
ja näin siirtää kustannuksia pajalle pois työmaaolosuhteista. Toisaalta esivalmistus on ris-
kialtista ja väärin tehtynä se nostaa työmaan kustannuksia, kun esivalmisteita joudutaan 
katkaisemaan, hitsaamaan sekä tarkastamaan uudelleen. Työmaaolosuhteissa tehtävä työ 
on kaikesta huolimatta selvästi kalliimpaa, kuin pajalla tehty työ (Wermac 2018). 
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3. TUOTANTOPROSESSIN TEHOSTAMISEN KEI-
NOT 
Lehtosen (2004, s.61) mukaan tuotannon rooli on valmistaa myynnin kauppaamat tuotteet 
seuraavilla tavoitteilla: 
- toimitusaikojen pitäminen luvattujen aikarajojen sisällä 
- joustavuus kaikissa tilanteissa 
- matalat valmistuskustannukset ja tehokas resurssien käyttö 
- laadukas tuote asiakkaan tilauksen mukaisesti 
Tuotantoprosessi koostuu monien tekijöiden yhteistyön tuloksena, kuten kuvasta 5 käy 
ilmi. Tuotanto vaatii toimiakseen mm. (muun muassa) ohjausta, suunnittelua, resursseja, 
materiaaleja ja koneita. Tuotannon tarkoitus on jalostaa perusmateriaalia toiseksi materi-
aaliksi tai tuotteeksi olemassa olevilla resursseilla ja tuotantotekijöillä. Tuotantoprosessin 
on oltava tehokas ja tilatut tuotteet on tehtävä sekä toimitettava oikea-aikaisesti mahdol-
lisimman matalilla kustannuksilla (Lehtonen 2004, s.61-68). 
 
Kuva 5. Tuotanto on monien tekijöiden summa (Lehtonen 2004, s.67). 
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Resurssien käytön tulee olla tehokasta, koska resurssit ovat hyvin pitkälle aikasidonnaisia 
ja määrittelevät tuotannon kapasiteetin. Olennaista on huomata, että resursseja ei voida 
varastoida ja niiden käyttämättä jättämistä ei voida palauttaa taloudellisessa mielessä ta-
kaisin yrityksen voimavaraksi (Lehtonen 2004, s.68). 
Tässä kappaleessa käsiteltäviä aiheita käsitellään pintapuolisesti ja niihin ei paneuduta 
kovin syvällisesti. Ne kuitenkin liittyvät tulevaisuudessa välillisesti kohdeyrityksessä 
layoutin käyttöön sekä eri tuotantoprosessin välisten toimintojen toimivuuteen, minkä ta-
kia olen kokenut, että ne on tarpeellista esittää tässä työssä. 
3.1 Läpäisyaika 
Lapinleimu et al. (1997, s.53-58) mukaan, läpäisyajalla tarkoitetaan esimerkiksi tuotteen 
ajallista kulkemista tuotannon alusta tuotannon loppuun. Läpäisyaika voidaan määritellä 
mistä tahansa kokonaisuudesta, jota halutaan tutkia ajallisesti. Kuvassa 6 on esitetty ti-
lauksen läpivientiin liittyvät päätoiminnot ja niiden läpäisyajat. Tuotannon lyhyt läpäisy-
aika on merkki siitä, että kaikki tuotannossa toimii suunnitellusti ja kaikki turhat toimin-
not on karsittu minimiin. Lyhyeen läpäisyaikaan päästään olemalla joustavia, tehokkaita 
ja suunnitelmallisia. Tuotantojärjestelmässä läpäisyaika muodostuu odotus- ja työvai-
heajoista sekä siirroista. Yleensä itse työvaiheeseen ei kulu aikaa, vaan ajan syö asetus-
ajat, siirtymiset, jne. Itse työvaiheet eivät ole tällöin kuluja aiheuttavia, aikaa syöviä tai 
toimitusta hankaloittavia tekijöitä!  
 
Kuva 6. Tilauksen läpäisyaika ja tilauksen läpiviennin päätoiminnot (Lapinleimu 
et al. 1997, s.54) 
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Eri tuotteiden läpäisyaikojen pituuteen voidaan vaikuttaa tuotannon kapasiteettia kasvat-
tamalla tai priorisoimalla, mitkä tuotteet tehdään ensin. Läpäisyajan toteutumista on syytä 
tarkkailla jatkuvasti ja muokata tuotantoprosessia, jos se ei vastaa suunniteltua läpimeno-
aikaa. Tärkeää on myös tunnistaa tuotantoa ruuhkauttavat pullonkaulat välittömästi ja 
poistaa ne, jotta arvokasta tuotantoaikaa ei menetetä (Browne et al. 1996, s.314-316). 
Läpäisyaikoja lyhentämällä luodaan tuotteelle arvoa. Lyhyt läpäisyaika parantaa myös 
kilpailuasemaa markkinoilla, jolloin kysyntään on helpompi vastata. Läpäisyaika koostuu 
monesta tekijästä ja niiden hallinta on todella tärkeää. Esimerkiksi raaka-aineiden saata-
vuus vaikuttaa läpäisyajan pituuteen. Raaka-aineen saatavuus on tällöin merkitsevässä 
asemassa, jotta tilauksen läpäisyajasta saadaan riittävän nopea (Hill 2000, s.223-224).  
3.2 Materiaalinhallinta 
Materiaalinhallinta on yrityksen siirrettävien tuotteiden, varastojen, esivalmisteiden ja 
kuljetusten hallintaa ja organisointia toimittajalta tilaajalle. Materiaalinhallinnan toteu-
tustapa on yksi yrityksen tärkeimmistä päätöksistä. Hallittavan materiaalin määrä kasvaa 
jatkuvasti ja tilaukset tulevat yhä nopeammalla syklillä, kun taas toimitusajat vastaavasti 
jatkuvasti lyhenevät. Materiaalinhallinta on yritykselle kulmakivi, johon voi helposti 
kompastua ja joka kuluttaa resursseja huonosti organisoituna. Toisaalta hyvin hallittuna 
se on yritykselle tärkeä tukijalka, jolla varmistetaan toimitusketjun pitävyys toimittajalta 
tilaajalle. Materiaalinhallinnan keskeisiä tavoitteina on palvelutason ylläpito niin tilaa-
jien, kuin myös oman tuotannon suhteen riittävän alhaisella kustannusrakenteella 
(J.Haverila et al. 2009, s.443-444). 
Materiaalivirtojen hallinta on oleellista valmistavalle yritykselle. Samoin myös tiedon-
hallinta toimitukseen liittyen, missä ja milloin kuuluu kunkin materiaalin, tuotteen tai re-
surssin olla. Tuotteiden kuuluu olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, koska muutoin yri-
tyksen kannattavuus ja imago heikkenee. Välivarastoja on turha pitää, koska ne vaikutta-
vat tilausten läpäisyaikoihin ja tekevät toimituksista vaikeammin hallittavia. Toimitusten 
kuuluu olla jatkuvia ja varastojen pieniä, jotta yritys säilyttää nopeutensa ja notkeutensa 
markkinoilla (Lehtonen 2004, s.114-117).  
Martinsuo et al. (2016, s.281-283) mukaan materiaali- ja tietovirtoja on ohjattava tuotta-
vasti niin, että jokainen käsittelyvaihe tuottaa lisäarvoa käsiteltävälle objektille. Enna-
kointi ja suunnittelu ovat avainasemassa. Kaikenlaiset turhat siirrot tulee minimoida, 
koska ne synnyttävät kuluja. Varastointi aiheuttaa myös kuluja ja vie turhaan tilaa ja siksi 
onkin syytä minimoida kaikki varastoitavat tuotteet. Toimivalla ohjauksella lyhennetään 
merkittävästi tilausten ja tuotannon läpäisyaikoja, jonka lisäksi myös toimituskyky para-
nee ja sidotut pääomat pienenevät. 
Materiaalien tulee kulkea tuotantoprosessissa ja työpisteiden sisällä nopeasti. Tuotanto-
prosessin eri työpisteiden on sijaittava mahdollisimman lähellä toisiaan, jotta ylimääräistä 
12 
aikaa ei kulu siirtelyyn. Nopeisiin siirtomenetelmiin kannattaa panostaa ja niitä tulee ke-
hittää, jotta ei menetetä tärkeää tuotantoaikaa tai hukata resursseja. Tähän on hyvä kehit-
tää erilaisia apuvälineitä avuksi, kuten erilaisia siirtovaunuja tai vastaavia kuljetuslaitteita 
(Browne et al. 1996, s.250).  
3.3 Sisäinen (ja ulkoinen) asiakas 
Usein mielletään, että vain ulkoisia asiakkaita eli tilaajia on palveltava. Kokonaislaatu 
määräytyy kuitenkin hyvin pitkälti koko toimitusketjusta, jossa on sekä sisäisiä asiak-
kaita, että ulkoisia asiakkaita. Vain ulkoisten asiakkaiden palveleminen ja tarpeiden täyt-
täminen johtaa yrityksen kannalta huonoon lopputulokseen. Sisäinen asiakas on asiakas-
suhde, joka syntyy esimerkiksi varastomiehen ja tuotannon välille. Sama palveluketju jat-
kuu taas eteenpäin hitsaajan ja asentajan välillä ja niin eteenpäin. Tätä prosessia kuvataan 
kuvassa 7, jossa sisäisten asiakkaiden tuottamat palvelut muodostavat lopulta ulkoisen 
asiakkaan saamaan palvelun (Grönroos & Tillman 2001, s.403-405). 
 
Kuva 7. Sisäiset asiakkaat ja palveluprosessi (Grönroos & Tillman 2001, s.405). 
Sisäiset asiakkaat eli käyttäjät, yhteistyökumppanit, varastomiehet, asennustyömaa ja 
kollegat tarvitsevat tukea ja palveluja toisiltaan. Ilman sisäisiä asiakkaita ei voida palvella 
ulkoisia asiakkaita odotusten mukaisesti. Huonosti hoidettujen sisäisten asiakkaiden pal-
velut johtavat ulkoisen palvelun heikentymiseen, joka lopulta johtaa asiakkaiden menet-
tämiseen. Tästä syystä on hyvä oivaltaa, että jokaisen työpanoksella on merkitystä koko-
naisketjun toimivuuden kannalta. Sisäisiä asiakasprosesseja tulee aina määrällisesti 
enemmän kuin ulkoisia asiakasprosesseja. Siksi myös sisäisten asiakkaiden palveluun on 
panostettava jatkuvasti ja laadukkaasti, jotta kokonaisuus ei kärsi (Grönroos & Tillman 
2001, s.403-405). 
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Huonosti hoidetut sisäiset asiakasprosessit muodostavat ulkoisista asiakasprosesseista 
toimimattomia ja virheellisiä. Toiminta on yleensä niin hyvää, kuin on yrityksen heikoin 
lenkki. On hyvä muistaa, että ulkoiset asiakkaat rahoittavat yrityksen toiminnan, mutta 
on myös tärkeä tiedostaa, että hyvään ulkoiseen toimitusprosessiin ei päästä ilman sisäis-
ten toimitusprosessien toimivuutta (Lecklin 2006, s.80-81). 
3.4 5S-toimintamalli ja sen merkitys 
Krajewski et al. (2007, s.353) on todennut, että 5S on yleisesti tunnettu perusta tuotan-
nolle, joka tähtää jätteiden ja hukan vähentämiseen, sekä ylimääräisten liikkeiden, tehtä-
vien ja materiaalien vähentämiseen. 5S-toimintamalli parantaa yrityksen laatua, tuotta-
vuutta, toimitusvarmuutta ja työturvallisuutta. 
Willisin (2016, s.6) mukaan hukkaa tuotannossa ovat muun muassa: 
- ylituotanto 
- ylimääräiset varastot 
- siirtely 
- liikuttelu 
- poikkeamat laadussa 
- odottelu 
- vajaasti työllistetyt ihmiset 
 
Kuva 8. Työpiste ennen ja jälkeen 5S:n käyttöönoton (5S Today 2018) 
5S-toimintamalli ajatuksena on siisteyden ja järjestyksen ylläpito, joka vaatii toteuttajalta 
vahvaa otetta ja uskoa mallin toimivuuteen (5S-järjestelmän toimivuutta on kuvattu yllä 
olevassa kuvassa 8, jossa on kuvattu tilanne ennen 5S-järjestelmän käyttöönottoa ja sen 
jälkeen). Siisteys ja järjestys luovat toimivan ilmapiirin ja tuotannon, joka on kilpailuky-
kyinen, kustannuksiltaan alhainen sekä hyvän läpimenoajan omaava. 5S luo myös viih-
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tyvyyttä sekä parantaa työturvallisuutta, koska ylimääräiset tavarat ovat poissa työpis-
teistä ja siellä on vain tarvittavat työkalut sekä tuotteet. 5S-toimintamalli koostuu alla 
olevista viidestä eri vaiheesta (Teknologiateollisuus ry 2001, s.1-29).  
Vaihe 1:  Erottele (Seiri) 
Kaikki mitä ei tarvita päivittäin tulee poistaa työpisteestä ja varastoida nämä 
tarvikkeet etäämmälle. Päivittäin tarvittavat työkalut sijoitetaan helposti 
saatavaan paikkaan. 
Vaihe 2: Yksinkertaisa (Seiton) 
Tarvittavat välineet ja työkalut sijoitetaan merkittyihin paikkoihin niin, että 
ne löytyvät tarvittaessa helposti. Tällöin säästetään työkalujen etsimiseen 
kuluva aika. 
Vaihe 3: Puhdista (Seiso) 
Siisteys ja järjestys luovat turvallisen työpisteeen. Puutteet ja virheet on 
helppo havaita, kun jokaiselle tavaralle on merkitty paikkansa, joko työpis-
teessä tai työpisteen läheisyydessä. 
Vaihe 4: Systematisoi (Seiketsu) 
Systematisointi on vaiheiden 1-3 ylläpitämistä, toteuttamista sekä seuraa-
mista tavoitteiden kautta. Systematisointi auttaa sovitun järjestyksen pitä-
misessä, sekä estää lipsumasta vanhoihin tapoihin takaisin. 
Vaihe 5: Standardoi (Shitsuke) 
Standardoinnilla tarkoitetaan vaiheiden 1-4 muuttamista toimintatavaksi ja 
siirtämistä kirjalliseen muotoon, jota kuka tahansa ulkopuolinen voi arvi-
oida kirjallisen ohjeen perusteella. Standardointi muuttaa 5S:n lopullisesti 
tuotannon toimintatavaksi, jota kehitetään ja noudatetaan. 
5S luo arvoa yrityksen tuotteille ja palveluille. Lisäksi sen avulla voidaan poistaa hukkaa 
tuotantoprosessista, jonka kautta syntyy säästöjä. Tämä johtuu siitä, että kaikki tehdään 
järjestelmällisesti ja systemaattisesti ilman turhia liikkeitä. 5S:n avulla on mahdollista 
puuttua ongelmien kasvuun ja tyrehdyttää ne jo niiden syntyvaiheessa, koska ongelmat 
havaitaan yleensä ennen kuin niistä syntyy isompia haasteita. 5S toimintaan kuuluu mer-
kitseminen ja erilaiset havainnointia auttavat kyltit ja merkinnät. Visuaalisuus on siten 
merkittävässä roolissa ja auttaa erityisesti järjestyksen ylläpidossa sekä organisoinnissa. 
Esimerkkinä voi mainita lattioiden teippauksen, jolla määritetään vaikkapa työpisteiden 
ääriviivat tai roskisten sijainnit. 5S:n monipuolisuus on erittäin mielenkiintoista, koska 
sitä voidaan käyttää toimistoissa, työmailla tai vaikka kaupoissa (5S Today 2018; 
Creative safety supply 2017). 
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5S ei ole ainoastaan siivousta ja järjestystä, vaan se on tapa ajatella ja toimia. Merkitse-
minen, siivous ja puhdistus ovat ensimmäisiä toimenpiteitä, joita yritys 5S-järjestelmän 
käyttöönottaessaan suorittaa. Tämä mielletään usein jo riittäväksi toimenpiteeksi ja sillä 
saadaan kyllä näkyvää jälkeä aikaan visuaalisuuden parantuessa. Hyödyt kuitenkin jäävät 
tällöin vähäisiksi. Yleisin virhe yrityksillä on ottaa vain neljä ensimmäistä vaihetta käyt-
töönsä ja jättää viides vaihe käyttämättä. Viides vaihe eli standardisointi on vaiheista tär-
kein, jota ei sovi unohtaa ja jättää käyttämättä. Itse asiassa viidenteen vaiheeseen tähtää-
minen on koko 5S-järjestelmän perustavoite, jolla vaikutetaan ihmisten motivaatioon, si-
toutumiseen, laatuun, tehokkuuteen, kustannuksiin ja prosessin tuottavuuteen (Willis 
2016, s.1-6).  
3.5 Muutos ja sen hyväksyminen 
Jatkuva uudistuminen ja muutos kuuluvat yrityselämään. Muutoksen vastustaminen joh-
taa paikoilleen jämähtämiseen ja aiheuttaa kehityksen pysähtymisen. Erityisesti pienten 
yritysten on helppoa tehdä muutoksia, koska ne häiritsevät vain vähän yritysten liiketoi-
mintaa (Ylikoski 1993, s.9-11).  
Muutosprojekteissa on keskeistä, että ihmisiä kehitetään ja opetetaan. Muutoksen vaiku-
tuspiirissä oleville työntekijöille tulee perustella, miksi muutos toteutetaan ja kuinka se 
vaikuttaa omaan yritykseen ja asiakkaisiin. Tällöin muutos on helpompi omaksua ja hy-
väksyä. Lisäksi on tärkeää, että muutosta johtava henkilö tuntee alaisensa ja osaa johda-
tella ja kouluttaa heidät eri tavoin muutokseen (Macintosh & Beech 2012, s.147-148) 
Kotterin (2012, s.21-33) mukaan ihminen kokee muutoksen haastavana ja epäilee muu-
toksen tarkoitusta ja motiiveja. Tämä tapahtuu varsinkin ihmiselle, joka on kokenut on-
nistumattoman muutoksen aiemmin. Siksi johtajalta vaaditaan taitoa ja johtajuutta muu-
toksen läpivientiin. Johtajan tulee olla läsnä muutoksessa ja johtaa sitä edestä. Lisäksi 
johtajan tulee motivoida henkilökuntaa sekä perustella muutoksen tarpeellisuus. Muutoin 
muutoksesta tulee hallitsematon ja siihen suhtautuminen muuttuu negatiiviseksi. 
Yksilötasolla muutoksen hyväksyminen on haastavampaa, mutta ymmärrettävää. Yksi-
löiden on hankalampaa hyväksyä uudistuksia, koska vanhoihin uskomuksiin on helppo 
tukeutua ja ne luovat turvallisuuden tunnetta. Uusien asioiden omaksuminen ottaa aikansa 
ja ne aiheuttavatkin usein paljon kysymyksiä muutoksen alaisessa organisaatiossa. Ihmi-
nen muodostaa muutoksesta oman kuvansa peilaamalla sitä menneisyyteensä ja koke-
miinsa asioihin. Tunnetilat heittelevät ajatuksia puolelta toiselle ja on vaikea katsoa ra-
tionaalisesti tapahtuvaa muutosta ja hyväksyä se (Ylikoski 1993, s.12,15-16).  
Muutoksen hyväksymiselle tulee antaa aikaa, kuten myös luopumiselle ja uuteen sitoutu-
miselle. Kaikille tunnetiloille tulee antaa tilaa. Hyväksyntää ei tule hakea palkitsemalla 
tai vaatimalla. Uuden oppiminen ja ajattelu on haastavaa, vaikka ihminen tunnistaisi muu-
toksen välttämättömyyden (Ylikoski 1993, s. 26, 53-55). 
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4. LAYOUT-TYYPIT JA -SUUNNITTELU 
Layout määrittelee materiaalivirrat, koneiden ja laitteiden sijainnin, tiedonkulun ja osit-
tain myös resurssien käytön tuotannossa. Layoutin valinnalla on suuri merkitys tuotannon 
tehokkuuteen ja siten myös kuluihin sekä tuottavuuteen. Layout kuvaa yhteyksiä tuotan-
non tai prosessin eri osissa sekä määrittelee materiaalien virran läpi tuotannon (Slack et 
al. 2010, s.177-179).  
J.Haverila et al. (2009, s.475) mukaan layoutin ja tuotantoprosessin toteutustavalla on 
suora merkitys kustannustehokkuuteen, kannattavuuteen sekä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Lisäksi voidaan todeta laadun, kilpailukyvyn ja joustavuuden olevan 
suoraan kytköksissä käytettävään layout tyyppiin. 
Slack et al. (2010, s.179-180) on todennut, että layoutin on syytä olla toimiva, koska 
muutoin törmätään seuraaviin ongelmiin: 
- kustannusten kasvuun 
- pitkiin tuotanto- ja toimitusaikoihin ja tuotantoajan menettämiseen 
- hallitsemattomiin materiaalivirtoihin ja epäselvään tuotantoon  
- kankeisiin ja joustamattomiin liikkeisiin tuotannossa  
Slack et al. (2010, s.179-180) ja  Muther & Hales (2015, s.178-179) ja ovat todenneet 
hyvästä layoutista seuraavaa: 
- tuotannon materiaalivirtojen ja tiedon siirtyminen nopeaa sekä matkat lyhyitä 
- koneiden ja työpisteiden välillä kulkeminen vaivatonta ja esteetöntä 
- resurssien käyttö tehokasta 
- tilankäyttö on maltillista ja kuhunkin työvaiheeseen riittävää sekä taloudellista 
- layout on joustavasti muunneltavissa tuotannon tarpeiden mukaan ja tulevaisuu-
den tarpeisiin on varauduttu 
- investointien tarve laitteisiin pienenee 
- työ on turvallista suorittaa ja ulkopuolisille ei aiheudu vaaraa eri työmenetelmistä 
Layout laadinnassa on tärkeää hahmottaa tavoitteet, jotka halutaan saavuttaa luodessa 
uutta layoutia. Layoutin laatiminen on hankalaa, aikaa vievää ja työlästä, joten myös siksi 
tavoitteet on syytä pohtia tarkkaan (Slack et al. 2010, s.179). 
J.Haverila et al. (2009, s.482) ja Martinsuo et al. (2016, s.155) mukaan erityisesti isojen 
ja massiivisten laitteiden sekä tilaa tarvitsevien yksiköiden sijoittelua on syytä pohtia 
kriittisesti, koska niiden myöhempi liikuttelu saattaa olla hyvin vaikeaa. Layoutin toteut-
taminen tulee olla tarkkaan harkittu, jotta layout on optimoitu huomioiden kokonaisliike-
toiminnan tarpeet. Kaikki vaativat työt ja erikoistyöt tulee keskittää samaan paikkaan. 
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Krajewski et al. (2007, s.313) on todennut, että layoutin toteutus vaikuttaa ihmisten asen-
teisiin ja siten myös tuottavuuteen. 
4.1 Layout tyypit ja layoutin valinta 
J.Haverila et al. (2009, s.475-479) ja Slack et al. (2010, s.180-187) mukaan tyypillisimpiä 
layout tyyppejä ovat: 
- tuotantolinja layout 
- solulayout 
- funktionaalinen layout 
- kiinteä layout 
Käytettävä layout on osittain sidoksissa käytettävään tuotantoprosessiin tai palveluun. 
Yhtä oikeaa vastausta ei löydy layoutin valintaan, koska ei voida varmuudella sanoa, 
mikä layout sopii kuhunkin prosessi- tai palvelutyyppiin. Kuvan 9 mukaan näemme, mi-
ten layout on sidoksissa tietynlaiseen palveluun tai tuotantoprosessiin (Slack et al. 2010, 
s.180-182). 
 
Kuva 9. Layoutin sidonnaisuus tuotantoprosessiin tai palvelun tyyppiin (Slack et 
al. 2010, s.180) 
Yllä oleva kuva tuo hyvin ilmi sen, että moni layout-tyyppi käy erilaisiin palveluihin tai 
erilaisiin tuotantoihin. Tästä syystä oikean layoutin valitseminen on haastavaa ja se tulisi 
tehdä rationaalisesti eri vaihtoehtoja punniten, jossa tutkitaan kunkin prosessin vaikutusta 
ja erilaisia piirteitä. 
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Slack et al. (2009, s.109) ja Martinsuo et al. (2016, s.163) mukaan oikean layoutin valit-
seminen on tärkeää, koska jatkuva layoutin muokkaaminen kuluttaa rahaa ja resursseja. 
Lisäksi muokkaaminen on vaikeaa. On hyvä myös tunnistaa se, että väärän layoutin käyt-
täminen tekee tuotannosta kömpelön ja se myös hankaloittaa tuotteiden valmistamista. 
Erilaisia layout-tyyppejä voi olla monenlaisia, jotka sopivat käytössä olevalle tuotanto-
prosessille. Toisella layoutilla voidaan saavuttaa kustannustehokkuutta, kun taas toinen 
layout voi olla joustava. Erilaiset tilat voidaan järjestää hyvin monenlaisin tavoin. Eri 
tuotantoprosesseissa voidaan käyttää useita erilaisia layouteja riippuen siitä, mitä ovat 
vaatimukset eri tuotteille tai layouteille.  
4.1.1 Kiinteä layout 
Slack et al. (2010,s.180-181) ja Muther & Hales (2015, s.42-46) mukaan kiinteä layout 
tarkoittaa, että käsiteltävä kappale, tuote jne. ei liiku, vaan työtä tekevät resurssit, laitteet 
tai tieto liikkuu tai tulee kohteeseen tarvittaessa. Kiinteää layoutia käytetään usein, kun 
operoitava kappale tai kohde on liian suuri liikuteltavaksi tai siirtämisestä aiheutuu liian 
suuri riski itse operoitavalle kohteelle tai siirtäminen on mahdotonta, kuten kuvan 10 esi-
merkki leikkaussalista osoittaa. Usein käsiteltävien kappaleiden määrä on myös pieni ja 
työntekemiseen tarvitaan vain käsityökaluja. 
 
Kuva 10. Kiinteä layout. Operoitava kappale on liian riskialtis siirrettäväksi (Slack 
et al. 2010, s.181). 
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Kiinteässä layoutissa on haasteita tilankäytön ja etäisyyksien hallinnan kanssa. Yleisiä 
ongelmia on liian vähäinen tila ja varastointimahdollisuuksien puute työmaan läheisyy-
dessä. Tällöin häiritään helposti muiden työskentelyä. Haasteena on liikkeen minimointi 
tässä layout tyypissä, koska helposti etäisyydet ja turhat liikkeet kuluttavat resursseja ja 
tekevät työstä tehotonta (Slack et al. 2010,s.180-181). 
4.1.2 Tuotantolinja layout 
J.Haverila et al. (2009, s.475-476) ja Slack et al. (2010, s.183-184) mukaan tuotantolinja 
layout (kuva 11) on tehty tietynlaisen tuotteet valmistamiseen, jossa muokattava kappale 
virtaa läpi tuotantoprosessin. Näitä tuotteita valmistetaan määrällisesti paljon ja tuotanto-
linjan kuormitusaste on suuri, vaikkakin tuotantolinjan rakentaminen on usein kallista ja 
tuotantolinja hankalasti modifioitavissa. Tuotantolinjaa on yksinkertaista ohjata ja sen 
materiaalivirtojen kulku on yksinkertaista ennakoida. Tuotantolinjalla voidaan tuotteita 
valmistaa edullisesti ja keskeneräisiin tuotteisiin ei yleensä sitoudu rahaa. Tuotantolinjat 
ovat usein automatisoituja sekä yhteydet eri tuotantoyksiköiden tai -vaiheiden välillä on 
toteutettu mekaanisesti.  
 
Kuva 11. Tuotantolinja layout (J.Haverila et al. 2009, s.476). 
J.Haverila et al. (2009, s.476) mukaan tuotantolinja on häiriöherkkä, joustamaton ja se 
voi tuottaa huonoa laatua ja nostaa kustannuksia hyvinkin nopeasti. Siksi sen laadunvar-
mistamiseen ja seurantaan on kiinnitettävä erityishuomiota.  
Tuotantolinja layout on joustamaton erilaisille tuotteille linjamaisuutensa takia, mutta se 
voidaan kehittä erittäin tehokkaaksi, jos valmistettava tuote on jatkuvasti samanlainen 
(Logistiikan maailma 2018). 
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4.1.3 Funktionalinen layout 
Slack et al. (2010, s.181-183) kuvaa funktionaalista layoutia seuraavasti. Funktionaali-
sessa layoutissa samanlaiset työt kulkevat prosessin läpi siten, että tietoa tai materiaalia 
muokataan kussakin vaiheessa kunkin prosessivaiheen mukaisesti (tarpeen mukaan). Ku-
vassa 12 on esitetty funktionaalinen layout ja muokattavan materiaalin kulku sen sisällä. 
Eri tuotantoprosessi vaiheet on sijoitettu suunniteltuihin paikkoihin ja ne pitkälti määrää-
vät materiaalin kulun tuotantoprosessissa. Samankaltaiset prosessit tai resurssit on tässä 
layout-tyypissä sijoitettu vierekkäin. Materiaalivirtojen hallinta ja ennustaminen on tär-
keää, jotta siirtymiseen ei kulu tarpeettomasti aikaa ja resursseja. 
 
Kuva 12. Funktionaalinen layout (J.Haverila et al. 2009, s.477). 
J.Haverila et al. (2009, s.476-477) ja Martinsuo et al. (2016, s.157) mukaan tuotteiden ja 
tuotantomäärien vaihtelevuus on suurta tässä layout tyypissä, mutta itse layoutin toteutus 
on edullista sekä layout helposti muunneltavissa. Tämä layout malli on myös melko jous-
tava. Tuotannon ohjaus perustuu jonotuksen järjestelyyn. Tällöin eri työvaiheet kuormit-
tuvat eri tavalla ja aiheuttavat mahdollisesti ruuhkautumista työvaiheiden välillä. Lä-
päisyaikojen ja keskeneräisten tuotteiden määrän kasvu synnyttää tällöin olennaisen ris-
kin, kuten myös laadullisten ongelmien kasvu. Funktionaalisella layoutilla yksikkökus-
tannukset ovat suuret verrattuna tuotantolinjaan. Kuitenkin olennaisia säästöjä voidaan 
tässä tuotantolayoutissa saada, jos keskeneräisten tuotteiden käsittely ja siirto toteutetaan 
viisaalla tavalla oikea-aikaisesti. Materiaalien automatisoituun siirtelyyn ei kannata in-
vestoida, koska eri työpisteet kuormittuvat epätasaisesti. Materiaalien- ja resurssienhal-
linnan tulee olla järkevää ja suunniteltua.  
Martinsuo et al. (2016, s.157) mukaan funktionaalista layoutia voi joutua muuttamaan 
usein riippuen valmistettavista tuotteista tai niihin kohdistuvista muutoksista. Muuttami-
sesta tulee tällöin säännöllistä. 
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Funktionaalisen layoutin etuja on se, että tuotantotekijät ja prosessoitava tuote voivat liik-
kua tuotantoprosessissa ennalta suunnittelemattomia reittejä. Hyödyllistä on myös se, että 
yhden laitteen rikkoutuminen ei pysäytä koko tuotantoa. Funktionaalinen layout on hyvä 
vaihtoehto myös, mikäli käsiteltävien kappaleiden koko muuttuu tai eräkoot ovat pieniä. 
Funktionalinen layout sallii isompaa vaihtelua valmistettavissa tuotteissa eli erilaiset tuo-
tevariaatiot ovat yleisempiä kuin tuotantolinjassa. Ohjaus on kuitenkin huomattavasti 
hankalampaa ja läpäisyajat pitenevät sen mukaisesti, kuten myös tuotantoon sitoutuneet 
pääomat. Työntekijöiden tulee olla korkean ammattitaidon omaavia sekä kokeneita, jotta 
tämä layout on toimiva ja tehokas. (Heizer & Render 2011, s.383-385). 
4.1.4 Solulayout 
J.Haverila et al. (2009, s.477-478) ja Slack et al. (2010, s.183) mukaan solulayout on 
kiinteistä laitekokonaisuuksista ja työpisteistä koostuva tuotantoyksikkö, joka tuottaa 
joustavasti osavalmistusta tai suorittaa jotain tiettyä erikseen päätettyä työvaihetta. Solu-
layoutille on tyypillistä eräkokojen pienet, mutta vaihtuvat koot, joustavuus ja lyhyet lä-
päisyajat. Kappaleen kulkemista solumaisen layout tuotantoprosessin läpi on kuvattu alla 
olevassa kuvassa 13, jossa käsiteltävä kappale kulkee aseteltujen työvaiheiden läpi. 
Slack et al. (2009, s.107) mukaan solulayoutin materiaalivirtaus on selvää ja ennalta so-
vittua. Käsiteltävä kappale siirtyy työpisteen sisällä koneelta toiselle, jossa sitä muoka-
taan ennalta suunnitellun työmäärittelyn mukaisesti. Toisinaan solumaisessa tuotantopro-
sessissa käy niin, että jossain työvaiheessa ei kappaletta muokata lainkaan, jolloin se vain 
kulkee läpi työvaiheen. Solulayoutin ja funktionaalisen layoutin välillä suurin erottava 
tekijä on materiaalivirtauksen selkeys. 
 
Kuva 13. U:n muotoinen solulayout (J.Haverila et al. 2009, s.478). 
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Eri koneiden kuormitus saattaa vaihdella solulayoutissa, mikä on poikkeavaa verrattuna 
esimerkiksi tuotantolinjaan. Peräkkäin toteutetut työvaiheet lisäävät työryhmien motivaa-
tiota, tuottavuutta, tehokkuutta ja laadunhallinta on yksinkertaisempaa (J.Haverila et al. 
2009, s.478). 
Browne et al. (1996, s.244-245) ja on todennut, että solulayout tyyppisessä tuotannossa 
voi yksi työntekijä käyttää useampaa konetta samanaikaisesti, koska koneet ovat lähellä 
toisiaan. Työntekijöiden perehdytys ja koulutus on tärkeää toimivuuden kannalta, kuten 
myös työvaiheiden jatkuva kehittäminen sekä parantaminen. Lisäksi solulayoutissa apua 
saa helpommin kollegoilta lyhyiden etäisyyksien vuoksi. 
4.2 Yleistä layoutin suunnittelusta 
J.Haverila et al. (2009, s.480-481) mukaan layout suunnitteluun vaikuttaa niin moni toi-
sistaan riippuva ja riippumaton tekijä, että milloinkaan ei voida suunnitella layoutia, joka 
olisi totaalisen optimaalinen tai sopiva jollekin tietylle tuotantoprosessille. Tästä syystä 
johtuu, että toteutuva layout on aina eräänlainen kompromissi, joka mukailee parhaaksi 
katsottuja ominaisuuksia. 
Martinsuo et al. (2016, s.156) ovat todenneet, että seuraavia kohtia tulisi pohtia ennen 
kuin layoutia aletaan laatimaan: 
1. Mitä halutaan tuottaa ja kuinka paljon 
2. Mitä työpisteitä tulisi sisällyttää layoutiin ja tuotantoprosessiin 
3. Kuinka paljon kukin työpiste tarvitsee tilaa ja millaisen kapasiteetin 
4. Missä järjestyksessä työpisteiden tulisi olla 
5. Tukitoimintojen sijanti 
Layoutia suunniteltaessa tulee tietää mitä valmistetaan ja kuinka paljon. Hyvin moni 
layout suunnittelun ongelmista liittyy kahteen edellä mainittuun tietoon. Näiden tietojen 
arvioiminen tai kerääminen onkin hyvin oleellista, kun lähdetään layoutsuunnittelua vie-
mään eteenpäin. Lisäksi tarvitaan tieto siitä, miten tuote tai palvelu valmistetaan sekä 
miten se liikkuu prosessissa. Tätä kuvaamaan on hyvä laatia prosessi- tai virtauskartta, 
josta selviää oleelliset valmistukseen liittyvät asiat. Lisäksi olisi hyvä suunnitella tukitoi-
mintojen paikat huolella, kuten sahojen, varastojen, sorvien ja kompressorien paikat. Aika 
on myös kriittinen tekijä layoutia laadittaessa. On syytä tietää millä nopeudella käsiteltä-
vän tuotteen pitäisi liikkua tuotantoprosessissa tai kuinka kauan tuote sopii olla maksi-
missaan kussakin prosessivaiheessa (Muther & Hales 2015, s.16-18). 
J.Haverila et al. (2009, s.482) on todennut, että materiaalivirtojen ennustaminen ja suun-
nittelu tulee olla yhtenä lähtökohtana layoutsuunnittelussa. Materiaalien ja resurssien liik-
keet minimoidaan ja työpisteet sijoitetaan mahdollisimman lähelle toisiaan, jotta resurs-
sien ja materiaalien liikkuminen olisi mahdollisimman tehokasta. 
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Layoutia suunniteltaessa tulee selvittää, mitkä vanhoista koneista ja laitteista jää osaksi 
uutta tuotantoprosessia ja mitkä poistetaan tuotannosta. Tulevat investoinnit tuotantoon 
ja laitteisiin olisi myös hyvä tietää layoutin suunnitteluvaiheessa, jotta ne osataan huomi-
oida ja varata tila uudessa layoutissa. Toisaalta tilanvaraukset voivat kasvattaa kustan-
nuksia suuresti. Myös mahdolliset uudet tuotteet tai tulevat muutokset tuotteissa tulee 
saattaa layout-suunnittelijan tietoisuuteen, jotta niiden vaikutus suunniteltavaan layout-
tiin ymmärretään (Gamberini et al. 2018, s.1181). 
Layoutin suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon myös käyttäjien mielipiteet, suosituk-
set ja kokemukset. Tämän avulla saadaan suunniteltavista layouteista käyttäjille mieluisia 
ja helpommin hyväksyttäviä. (Bahrehmand et al. 2017, s.28). 
Muther & Hales (2015, s.55-56) mukaan valmistettavien tuotteiden muutokset voivat 
muuttaa laadittua layoutia hyvin paljon ja pilata hyvän suunnitelman täysin. Siksi olisi 
tärkeää, että suunniteltaessa layoutia olisi valmistettava tuote ja tuotantoprosessi päätetty. 
Layoutia suunniteltaessa on hyvä myös tiedostaa, että suunnitelmat eivät saa olla liian 
tarkkoja tai yksityiskohtaisia, koska muutoin layoutista tulee kankea, joustamaton ja kal-
lis toteuttaa. 
4.3 Funktionaalisen layoutin suunnittelu 
J.Haverila et al. (2009, s.482 - 483) ja Martinsuo et al. (2016, s.157) mukaan kukin työhön 
liittyvä työvaihe sijoitetaan omaksi työpisteekseen. Samankaltaiset työpisteet tulee sijoit-
taa lähekkäin toisiaan, jotta samankaltaisten töiden tekeminen tehdään yhtenäisellä alu-
eella. Siirtomatkat minimoidaan eri työpisteiden välillä, jolla saadaan joustavuutta sekä 
notkeutta tuotantoon. Funktionaalisen layoutin laadinnassa on ensisijaisen tärkeää, että 
hankalasti liikuteltavat tuotantolaitteet ja koneet ovat sijoitettu tarkkaan harkituille pai-
koille, jotta mahdolliset muutokset layoutiin voidaan tehdä jatkossa ilman suuria ongel-
mia tai ilman kalliita investointeja. Layoutin tulee olla ennen kaikkea joustava ja sen oh-
jaus toteutetaan työpisteiden jonojen aikatauluttamisella ja järjestelyllä. Kuljetusmatkat 
ja -kerrat tulee minimoida. 
Heizer & Render (2011, s.384) on todennut, että funktionaalisen layoutin suunnittelussa 
on huomioitava layoutin muutostarpeet. Siksi onkin tärkeää, että tunnistetaan mitä ollaan 
tuottamassa ja kuinka paljon sekä miten. Ne tuotannon pisteet, joiden välillä on eniten 
materiaali- tai työntekijävirtaa, tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle toisiaan. 
Funktionaalisen layoutin optimaalinen suunnittelu on vaikeaa, kuten myös materiaalivir-
tojen hallinta. Tämä johtuu osittain siitä, että eri työvaiheet voidaan järjestää lukematto-
milla eri tavoilla matemaattisesti ajateltuna. Tästä syystä monet funktionaaliset layoutit 
on toteutettu intuition, maalaisjärjen ja systemaattisesti kokeilun eri kombinaatioina 
(Slack et al. 2010, s.190). 
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Slack et al. (2010,s.192) mukaan yleiset suunnitteluperiaatteet funktionaaliselle 
layoutille ovat: 
- Vaihe 1: Kerää tietoa eri työpisteiden väliltä ja eri työpisteistä 
- Vaihe 2: Piirrä tuotantoprosessista kaavamainen kuva ja merkitse liikkeet työpis-
teiden välillä. Laita ne työvaiheet vierekkäin, jossa liikkeet ovat suurimpia mää-
rällisesti 
- Vaihe 3: Sovita piirtämäsi kuva todelliseen ympäristöön huomioimalla sen rajoit-
tavat tekijät 
- Vaihe 4: Piirrä kuva siten, että työpisteet sijaitsevat todellisessa ympäristössä. 
Laske layoutin tehokkuus päättelemällä kuljettujen metrien määrä tai kuljetuskus-
tannukset 
- Vaihe 5: Tarkasta vähentääkö jonkin kahden työpisteen paikanvaihto kuljettua 
matkaa tai kuljetuskustannuksia. Palaa vaiheeseen 4, jos näin käy. Muutoin lopul-
linen layout on löytynyt. 
Funktionaalista layoutia suunniteltaessa on hyvä tarkastella myös vaikuttaako jokin muu, 
kuten ympäristö, turvallisuus tai puhtaus eri työpisteiden järjestykseen. Tukitoiminnot 
tulee sijaita työpisteiden lähellä ja niitä tulee olla riittävästi. Erilaisia layouteja on syytä 





5. NYKYTILANTEEN KUVAUS JA HAVAINNOINTI 
Tuotantotilojen nykyisen layoutin on todettu olevan toimimaton nykyiseen tarpeeseen ja 
tästä syystä esivalmisteiden tuotantoprosessin layout täytyy suunnitella uudelleen. Mate-
riaalivirtojen on todettu kulkevan huonosti ja tuotteet sekä tavarat pakkautuvat helposti 
tuotantotiloihin. Tämä näkyy ulospäin siten, että hallia pidetään osittain varastona ja kes-
keneräiset tuotteet kasaantuvat tukkimaan kulkutiet sekä tuotantotilat. Siisteys sekä ylei-
nen järjestys kärsivät huonosti toteutetusta layoutista ja muodostaa työympäristöstä toisi-
naan tehottoman ja vaikeasti hallittavan kokonaisuuden.  
Nykyinen layout (kuva 15) on laadittu eri projektien tarpeiden mukaan. Käytännössä py-
syvää järjestystä ei ole ja käytännössä jokainen valitsee oman alueensa työskennellä. Toi-
saalta tietynlaista systemaattisuutta voi havaita nykyisessäkin tuotannossa. Turhaa liikettä 
syntyy eri toimintojen ja työpisteiden välille helposti liika ja työajasta tulee toisinaan te-
hotonta. Tällöin työaikaa kuluu helposti liikaa turhaan etsimiseen ja siirtymiseen. Tuo-
tantoprosessi on kyllä lopputulokseen verraten toimiva, mutta selkeys, toistettavuus, jär-
jestys ja prosessinomaisuus puuttuvat. Tuotantoprosessia on selvästi mahdollista tehostaa 
ja tehdä siitä helpommin hallittavan sekä paremmin tuottavan. 
Nykyisessä tuotantoprosessissa materiaalivirtojen kulku osataan kertoa sekä kuvailla, 
jonka lisäksi ydinprosessit tunnistetaan hyvin. Vastuut tunnetaan kuitenkin huonosti. Hel-
posti ollaan tilanteessa, että jokin työvaihe tai tuotantoprosessin osa on harmaalla alueella 
ja se ei kuulu kenenkään hoidettavaksi. Esimerkiksi siivous ja järjestely, joka tällä het-
kellä on harmaalla alueella ja sitä ei ole vastuutettu kenellekään. 
Mitattua dataa materiaalien läpäisyajoista ei ole. Toisaalta läpäisyaikaa on hankala mitata 
ja verrata eri projektien tuotoksia keskenään, koska jokainen projekti on tuotannon näkö-
kulmasta erilainen. Toisaalta voi todeta, että tuotannon kyky tuottaa esivalmisteita on ol-
lut tähän asti riittävää ja kokonaisuuteen voi olla tyytyväinen. 
Tuotannonhallinta tapahtuu ilman tuotantojärjestelmää ja tuotanto suunnitellaan lyhyissä 
sykleissä. Kuitenkin tuotannolla on erinomainen joustavuus, hyvä laatu ja työt ajoitetaan 
melko hyvin oikeassa järjestyksessä. 
Putkistojen esivalmistuksen pajalla tulee olla sujuvaa ja sen tulee tapahtua tehokkaasti ja 
tuotantoprosessia noudattaen. Tuotantotilan layout ja materiaalin kulku tuotannossa on 
hyvin merkittävässä roolissa esivalmistuksen sujuvuuden kannalta. Myös tuotannonsuun-
nittelu ja oikeassa järjestyksessä tehdyt työt takaavat menestyksen esivalmistuksessa sekä 
projekteissa yleisesti. 
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Haasteita layoutin muokkaamisessa riittää. Layoutin tulee olla muunneltavissa eri tarpei-
siin ja sen tulee huomioida erilaiset tilatarpeet, jotka johtuvat eri projektien tarpeista. No-
peasti tulevat työt, kireät aikataulut ja tuotannon hallittavuus aiheuttavat haasteita. Lisäksi 
haasteita aiheuttaa monet samaan aikaan tehtävät projektit ja niiden erityistarpeet sekä 
työturvallisuus. 
5.1 Olosuhteet ja tuotantohalli 
PTP esivalmistelee putkia tuotantohallissa, jossa olosuhteet ovat hyvin optimaaliset hit-
saukselle ja kokoonpanolle. Pääosin metallisetliitokset tehdään TIG-hitsauksella (Tungs-
ten Inert Gas Arc Welding), mutta myös toisinaan MIG (Metal Inert Gas Welding) - ja 
puikkohitsausta käytetään. Kuvassa 14 on esitetty tuotantoprosessin TIG-hitsaus työ-
vaihe. Tuotantohallista löytyy erilaisia työstökoneita, kuten sorvi, saha ja porakone, joita 
kaikkia tarvitaan putkistojen valmistamisessa.  
 
Kuva 14. Esivalmisteiden TIG-hitsaus. 
Käyttöhyödykkeinä paineilma, vesi, ja myös hitsauskaasut voidaan toimittaa yrityksen 
omasta putkiverkosta. Palovesi ja hitsauskaasujen poistopuhaltimet putkistoineen löytyy 
myös omasta takaa. Monimutkaisten ja painavien töiden tekemisessä helpottaa yrityksen 
omat siltanosturit, jotka kumpikin pystyvät nostamaan 12,5 tonnia painavia taakkoja. 
Myös yhtiön trukit avittavat tarvittaessa asennuksissa. 
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Tuotantohalliin jakaa kahtia hallin poikki menevä väliseinä, jonka yli voidaan siltanostu-
reilla tarvittaessa ajaa ja siirtää taakkoja. Väliseinän keskellä on suuri rullaovi, joka voi-
daan tarvittaessa nostaa ylös tarpeen mukaan, jotta voidaan valmistaa pidempiä kappa-
leita. Molemmissa päädyissä on nosto-ovet. Toisella hallin sivulla on kaksi isoa nosto-
ovea, josta voidaan käydä halliin sisään. Jokaisesta ovesta voidaan sisään ajaa kooltaan 
suuria kappaleita. Hallista voidaan purkaa tai sinne voidaan lastata maksimissaan 42 met-
riä pitkiä kappaleita. 
Sosiaali- ja toimistotilat sijaitsevat hallin toisella sivustalla erillisessä toimistorakennuk-
sessa, josta löytyy niin suihkut, keittiöt, pukutilat kuin lämpimät varastot.  
Tuotantohallin ulkopuolelta löytyy putkivarastot sekä pressuhalli, jossa materiaalitoimit-
tajilta tulleita osia ja laitteita säilytetään. Pihalta löytyy sekä lämpimiä, että kylmiä varas-
tokontteja. Ajoliikenne piha-alueella on toteutettu siten, että rekka-autot voidaan lastata 
tai purkaa pihalla esteettömästi. Rekkojen ajo pihaan tapahtuu tontin päädystä ja niillä on 
mahdollisuus ajaa hallin pituussuuntaisesti sekä poistua tontilta tuotantohallin toisella 
kulmalla olevasta portista. Henkilöautoliikenne tapahtuu eri portista kuin rekkaliikenne 
sisään. Parkkipaikat on sijoitettu toimiston eteen. Hallin ympäri ei pääse ajamaan, koska 
on haluttu rajoittaa liikenne henkilö- ja työmaaliikenteeseen. 
 
Kuva 15. Esivalmistuksen tuotantoprosessi nykytilassa. 
Yllä olevassa kuvassa 15 on esitetty nykyisen tuotantoprosessin työpisteiden sijainnit. 
Keltaisella alueella on rajattu tuotantotiloissa olevat trukkihyllyt ja punaisella viivalla tar-
koitetaan väliseinää tai siihen verrattavaa rakennetta. Tuotantoprosessi on nykyisessä ti-
lanteessa jaettu mustaan ja kirkkaaseen puoleen ja niissä työpisteet on jaettu kuvan mu-
kaisesti. Musta puoli tarkoittaa puolta, jossa työstetään hiiliterästä ja kirkas puoli puolta, 
jossa työstetään ruostumattomia teräksiä. 
Kuvaa tutkiessa tarkemmin huomaa, että nykyisen tuotantoprosessin ”layout” ei ole pro-
sessimainen ja selkeä. Materiaalien virtausta on vaikea kuvailla selvästi, koska tietynlai-
nen prosessimaisuus puuttuu. Ohjattavuudesta tulee hankalaa ja visuaalisesti on vaikea 
hahmottaa missä tilassa tuotantoprosessi on. Kulkemiseen ei ole varattu tarpeeksi tilaa. 
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Siirtyminen ja etäisyydet ovat pitkiä. Muovipuoli, joka ei ole yhtiön päätoimialaa syö 
pinta-alasta ison osan ja ahtauttaa tuotantotiloja. Kirkas ja musta puoli on erotettu toisis-
taan seinällä. Kirkkaalla puolella on selvästi enemmän tuotantotilaa. 
Sahauspisteitä on kaksi ja materiaalivarastot ovat kyllä lähellä työpisteitä, mutta ne tuk-
kivat kulkutiet ja liike ulkoa materiaalivarastolle on hivenen hankalaa. 
5.2 Putkiesivalmisteiden tuotantoprosessi optimaalisessa ti-
lanteessa 
Putkiston esivalmistusprosessi (esivalmistuksen tuotantoprosessi esitetty kuvassa 16 alla) 
alkaa suunnittelupöydältä konttorista, jossa asiakkaalta saadut isometrit rajataan, jotta 
putkistot voidaan esivalmistaa ja asentaa työmaalla paikalleen. Lisäksi isometrit nume-
roidaan projektin tiedoin, jotta kustannukset sekä muut tiedot voidaan kohdistaa oikein. 
Hyvin usein apuna käytetään 3D-mallia, joka toimii nykypäivänä hyvänä tukityökaluna 
putkistoja valmistettaessa. Projekti- tai työmaapäällikön päättää tuotantojärjestyksen pro-
jektin eri isometreille. Isometrit pyritään pitkälti säilyttämään digitaalisessa muodossa, 
jotta niiden jakaminen ja jäljitettävyys säilyvät helppona. Lisäksi digitaalisessa muodossa 
olevat kuvat auttavat loppudokumentaatio laadinnassa. 
 
Kuva 16. Esivalmistuksen tuotantoprosessi. 
Putket ja osat säilytetään ulkona tai pressuteltassa numeroiduissa laatikoissa, jotta tunnis-
tetaan, mitkä osat kuuluvat mihinkin projektiin.  Varastosta putket ja osat siirretään tuo-
tantotilaan. Tuotantotilassa putket ja osat tarkastetaan visuaalisesti sekä tehdään tarkastus 
lähetyslistoihin. Tässä vaiheessa putket ja osat myös merkitään rasvaliidulla tai tarralla 
sekä ne lajitellaan laatikoihin ja putkihäkkeihin.  Materiaaleista on tärkeää, niiden tunnis-
taminen, jotta osien sulatenumerot voidaan identifioida ja merkitä sekä todeta, että toimi-
tetut osat täsmäävät tavarantoimittajan ilmoittamiin tietoihin. Puutteet reklamoidaan vä-
littömästi tavarantoimittajalle. 
Asentaja valitsee isometrien mukaiset materiaalit ja varmistaa, että käytettävät materiaalit 
pitävät paikkansa, niin materiaalien perusaineen kuin myös mittojen suhteen. Asentaja 
varmistaa mitat isometreistä ja katkoo putket sopivan mittaisiksi, jotta putket ja osat voi-
daan heftata (heftaus on metallisten osien kiinnittämistä toisiinsa pienellä hitsillä) yhteen. 
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Samalla asentaja merkitsee putken tai osan sulatteen isometriin, jotta se on loppudoku-
mentaatiota varten käyttävissä. Heftauksen jälkeen putki voidaan siirtää hitsauspisteeseen 
hitsattavaksi. Hitsaaja hitsaa saumat kiinni sopivalla lisäaineella ja oikeilla hitsauspara-
metreille sekä suorittaa tämän jälkeen visuaalisen tarkastuksen syntyneelle saumalle. 
Kaikki puutteet raportoidaan eteenpäin. 
Visuaalisen tarkastuksen jälkeen hitsit ja niiden tekijät merkitään putkeen tarralla tai ras-
valiidulla. Putket tulee myös merkitä isometrien rajauksen mukaisesti. Tämä tapahtuu ku-
lutuksen kestävällä tarralla, jonka teksti ei irtoa kuin hiomalla voimakkaasti. Merkitsemi-
sen jälkeen putket siirtyvät tarkastettaviksi, jossa päätetään satunnaisesti, mitkä saumoista 
lähtevät kolmannen osapuolen tarkistettaviksi. Tarkastus voidaan suorittaa myös tuotan-
totiloissa tai ulkona, kunhan varoetäisyydet muistetaan röntgen-tarkastuksia tehtäessä. 
Putkien ja saumojen tarkastus tapahtuu NDT:llä. 
Tarkistuksen jälkeen putket tulpataan ja suojataan, sekä varmistetaan, että putkista sula-
tenumerot ja hitsaajat on siirretty dokumentteihin. Dokumentit tarkistetaan, että ne vas-
taavat tehtyjä esivalmisteita. Dokumentit toimitetaan tämän jälkeen projektisihteerille tal-
lennusta varten, joka luo niistä yhden paperikopion työmaalle.  
Putket pakataan hallissa tai pihalla projektin toiveiden mukaisessa järjestyksessä. Tavoi-
teltavaa olisi, että putkiesivalmisteet olisi pakattu niiden loppusijainnin mukaan. Tällöin 
niiden purkaminen ja löytäminen asennustyömaalla on helpompaa. Pakkaukseen käyte-
tään putkihäkkejä ja nidonta yhteen tapahtuu esimerkiksi pakkausvanteella. Pakkauksen 
jälkeen putket siirretään odottaman kuljetusta piha-alueelle. Esivalmistetut putket ovat 
nyt valmiita lähetettäväksi työmaalle. 
5.3 Esivalmistuksen haasteet ja huomioitavat asiat 
Putkistoesivalmisteita valmistettaessa on syytä huomioida, että mikään projekti ei kos-
kaan ole samanlainen. Valmistettavien putkien pituudet, koot ja materiaalit vaihtelevat 
projektista toiseen. Tämä aiheuttaa huomattavan suuren haasteen layoutin rakentamisessa 
ja tuotantotilojen käytössä. 
Yllämainitusta syystä layout tulee suunnitella siten, että se on muunneltavissa helposti 
toisenlaiseen käyttöön tai monen projektin tekemiseen yhtä aikaa. Tuotantoprosessin si-
sältöä ei tällöin tarvitse muuttaa muutoin, mutta joitain työpisteitä mahdollisesti täytyy 
monistaa, jotta haluttu tuotantonopeus ja kapasiteetti voidaan säilyttää. 
Siirtyminen ja liikkuminen tuotantotiloissa tulee ottaa huomioon layoutia laadittaessa. 
Esivalmistettavien putkien varastot eivät saa tukkia kulkuteitä. Jos hallissa valmistetaan 
suuria kappaleita, niin väliaikainen kulku eri työpisteisiin olisi hyvä merkitä ja kulkemista 
ohjata, vaikka aidoin. Siirtymiset tulee pitää mahdollisimman lyhyinä ja samankaltaiset 
työt vierekkäin. 
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Työpisteet olisi hyvä vakioida siten, että perustyökalut löytyvät aina läheltä ja ovat sidok-
sissa ja sijoitettuna lähelle työpistettä. Työpisteiden vakioidut paikat auttavat hallin puh-
taanapidossa ja työn sujuvuudessa.  
Eri projektien vaatimukset tuottavat tuotantoprosessin layoutille erilaisia haasteita. Näitä 
voivat olla mm. puhtaus, laatu tai tilaajan vaatimat muut erityistoiveet. Toisinaan tilaaja 
voi vaatia jotain tiettyä tilaa omien tuotteidensa valmistukseen, jolloin käytössä oleva lat-
tia-ala täytyy kokonaan rajata vain tietylle työlle. Tällöin kaikki muu toiminta rajataan 
alueen ulkopuolelle ja alueella tehdään vain kyseisen tilaajan töitä. Edellä mainituissa 
tapauksissa täytyy olla mahdollista muokata layoutia tilaajan toiveiden mukaiseksi. Nämä 
toimenpiteet yleensä supistavat omaa tuotantotilaa pienemmäksi ja aiheuttavat sen, että 
oman tuotantoprosessin käytössä olevaa lattiatilaa tulee kaventaa. 
Eri perusmateriaalien jaottelu tuottaa toisinaan tuotantoteknisen ongelman. Tuotantoti-
loissa käsitellään hiiliterästä ja haponkestäviä teräksiä, joiden tuotantotiloja ei saa sotkea 
keskenään. Lisäksi on olemassa vielä jalompia teräksiä, joiden takia on syytä vaalia puh-
tautta ja välttää eri metallien sekoittumista keskenään. Tämä aiheuttaa tilankäytölle haas-
tetta. Lisäksi puhtaus syntyy vain jatkuvan siivoamisen ja huolellisuuden ansiosta. Eri 
materiaalien tuotantotilat tulee olla erotettuna toisistaan selvästi, jolloin tuotantotilat on 
pakko jakaa kahtia ja erottaa ne selvästi toisistaan.  Samoissa tiloissa tulee pystyä valmis-
tamaan myös erilaisia kesto- ja kertamuoviputkistoja, joille tulee varata tilat myös. 
Valmistettavien esivalmisteiden koot vaihtelevat projekteittain. Koot vaihtelevat noin 40 
metristä 100 millimetriin. Eräkoot ovat toisinaan pieniä ja vaihtelevuus suurta, mutta toi-
sinaan on myös tilanteita, jolloin valmistetaan sarjatuotantona isoja määriä samaa tuo-
tetta. Esivalmisteiden leveys rajoittuu yleisesti noin kolmeen metriin. Korkeutta putkilla 
voi olla maksimissaan kolme metriä. Esivalmisteet voivat olla myös suurempia, mutta 
tällöin niiden kuljetus työmaalle hankaloituu. Lisäksi mitä isompia esivalmisteet ovat, 
niin sitä haastavampaa niitä on asentaa työmaalla. 
Mikäli osia puuttuu tai suunnitelmat ovat keskeneräiset, niin on syytä pohtia, että kannat-
taako esivalmistusta aloittaa. Helposti ollaan tilanteessa, jossa työn eteneminen ei ole te-
hokasta, koska työ joudutaan keskeyttämään puutteiden takia. Työstä tulee katkonaista ja 
epävarmuus lisääntyy sekä tehokkuus häviää. Lisäksi keskeneräiset tuotteet kasaantuvat 
tuotantoon ja niitä ei saada lähetettyä eteenpäin työmaille. Tällöin myös riski virheellisen 
tuotteen valmistukseen lisääntyy, joka johtaa siihen, että resursseja hukataan. 
Työt tuotantoprosessissa olisi hyvä suunnitella viikoiksi etukäteen, jotta tuotanto voitai-
siin hallita paremmin ja ennustettavuus säilyisi parempana. Myös töiden etenemiseen 
olisi syytä miettiä työkaluja sekä keinoja. 
Titaani, Duplex-teräkset, tantaali tai muu vastaava teräs on erikoisteräksiä, joita hitsataan 
tai työstetään harvemmin. Kuitenkin toisinaan näitä harvinaisia metalleja tai seoksia työs-
tetään tuotannossa ja tällöin niille tulee löytyä tilat tuotantoprosessista/-tilasta. Hyvä olisi 
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myös säilyttää erikoisterästen valmistuksessa käytettävät tarvikkeet ja työkalut aina yh-
dessä helposti löydettävässä paikassa. 
Tuotantotiloissa valmistetaan myös kertamuovi-, lujitemuovi-, ja kestomuoviputkistoja 
tai niistä valmistettuja säiliöitä tai laitteita. Erityisesti lujitemuovi eli lasikuitutuotteiden 
valmistus aiheuttaa tuotantoprosessiin ja siten layoutin laatimiseen ison ongelman. Lasi-
kuitutuotteiden työstössä syntyy lasipölyä, joka aiheuttaa helposti iho-oireita. Lisäksi la-
sikuitutuotteiden valmistuksessa käytettävät hartsit ja kertamuoveilla tehtävät eristykset 
tuottavat melkoisen hajuhaitan ja aiheuttavat helposti koko tuotantoalueelle työhygieeni-
sen riskin. Olisikin perusteltua siirtää näiden tuotteiden valmistus kokonaan toiseen tilaan 
tai ostaa tuotantoa alihankintana. 
Kaikkien muovituotteiden valmistus ja säilöntä sisätiloissa on paloturvallisuuden kan-
nalta huomioitava asia. Tulipalon sattuessa muovi palaa helposti ja sitä on hyvin vaikea 
sammuttaa. Tästä syystä sisätiloissa tulee säilöä vain pieniä määriä valmistukseen liitty-
viä muoviosia tai raaka-aineita.  
Tuotannon valmistusmäärien ennustaminen ja tuotannonohjaus on haastavaa. Toimitus-
aikojen pitäminen ja lupausten täyttäminen nousevat tällöin esiin. Aikaisemmissa kappa-
leissa käsitellyt sisäiset asiakkaat voivat tällöin olla tyytymättömiä toimitusten nopeuteen. 
Tällä on vaikutusta myös asennusten sujuvuuteen työmaalla ja siten kokonaisprojektin 
etenemisnopeuteen sekä yleisesti työmotivaatioon ja asiakastyytyväisyyteen. 
Erityisen haastavaa on tyydyttää projektien tarpeet kiireisinä aikoina, kun moniin projek-
teihin täytyisi tuottaa esivalmisteita. Tällöin täytyy priorisoida eri projektien tarpeet ja 
tuottaa esivalmisteita niihin projekteihin, jotka koetaan tärkeimmiksi. Tällöin syntyy hel-
posti tilanteita, että tila loppuu ja syntyvät esivalmisteet täyttävät tilat. Tällä on helposti 
vaikutusta työturvallisuuteen, siisteyteen sekä työn mielekkyyteen. Näistä johtuen on tär-
keää, että tuotanto olisi mahdollisimman pitkälle prosessinomainen ja että osa asioista 
tehtäisiin samalla tavalla aina. Tällöin voidaan varmistua, että kaikki tarvittavat toimen-
piteet tehdään ja varmistutaan niin laadun kuin myös kustannustenhallinnasta. 
Hitsauksen nopeuteen ja sen sujuvuuteen on helppo takertua tuotannon ongelmakohtia 
etsiessä. Hitsaus on olennainen osa tuotantoprosessia, mutta se ei ole ainoa asia, joka vai-
kuttaa läpäisyaikaan ja tuotantonopeuteen. Hitsauksessa on tärkeää laatu ja toistettavuus. 
Putkistoesivalmisteiden tuotantoprosessissa on monia muita aikasyöppöjä, kuin pelkkä 
hitsaus. Näitä ovat muun muassa siirtyminen, asennusaika, väärässä järjestyksessä tehty 
työ, odottelu tai virheellinen tavara sekä eri varastojen sijainnit.  
Työturvallisuus toimii yrityksen kulmakivenä, joka tulee myös muistaa layoutia tehtä-
essä. Laitteiden sijoitukset ja työpisteet tulee sijoittaa niin, että vältetään ylimääräiset liik-
keet. Kulkureittien tulee pysyä avoinna niin jalankulkijoille kuin myös trukeille. Kaikki 
ylimääräiset tavarat ja osat tulee poistaa tuotantotiloista, jos ne eivät ole suoraan kytkök-
sissä itse tuotteen tai esivalmisteen valmistukseen. Tuotannossa käytettävien työkalujen 
32 
ja osien tulee olla selvästi omilla merkityillä paikoillaan sekä lattialta tulee saada mah-
dollisimman paljon tavaraa pois. Siisteydellä ja järjestyksellä varmistetaan se, että työka-
lut ja osat ovat aina löydettävissä. 
5.4 Esivalmistuksen ongelmakohdat 
Esivalmistuksessa on tällä hetkellä erilaisia ongelmia, joita tulisi ratkoa. Esivalmistuksen 
ongelmakohtien selvittäminen ja ratkominen poistaa epävarmuutta sekä lisää selkeyttä 
tuotantoprosessiin ja sen toimivuuteen. Ongelmakohdat ovat sekä informatiivisia, että 
käytäntöön liittyviä. 
Tuotantotilojen siisteys ja järjestys tulee saattaa konepajaympäristön tasolle, joka tarkoit-
taa sitä, että jokaiselle tavaralle on paikka ja työpisteet on järjestyksessä. Tähän on hyvä 
käyttää 5S:n oppeja, joita on esitetty kappaleessa 3.4. Kuvassa 17 on esitetty tuotantotila, 
joka ei ole hyvässä järjestyksessä. Tästä tulee opetella pois ja nimetä vastuuhenkilöt siis-
teyden ja järjestyksen ylläpitämiseksi. Usein johdot ja kaapelit on sijoitettu lattialle, joten 
niiden syöttöä työskentelyalueelle tulee pohtia. Yksinkertaista olisi tuoda kaapelit työpis-
teeseen yläkautta hallitusti tai lattialla yhdessä nipussa. 
 
Kuva 17. Työpiste, joka ei ole järjestyksessä. 
Tuotantoprosessi tulee päättää ja sopia kuinka edetään tuotannossa vaihe vaiheelta. Hyvä 
esimerkki on se, että heftaako yksi hitsauspiste kaikki osat yhteen, jonka jälkeen muut 
tuotannon hitsauspisteet hitsaavat saumat lopullisesti kiinni. Vastaavia työtehtäviä on esi-
merkiksi sahaus, varastointi ja niin edelleen. Vastuut ja velvollisuudet tulee olla määri-
telty ja selvitetty sekä kirjallisessa muodossa. 
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Tila tuotantohallissa on rajoitettua ja joitain tuotantoprosessin osia tulisi käyttää molem-
milla puolilla hallia (tila jaettu mustan ja kirkkaan raudan valmistukselle). Tämä tarkoit-
taa osittain sitä, että joko joudutaan kaksinkertaistamaan jotkut tuotantoprosessin osista 
tai hyväksymään se, että mustan puolen osat sahataan toisella puolella hallia tai toisin-
päin. Tilan käytön tulee olla harkittua ja varastojen sekä ylimääräisten tavaroiden ja ko-
neidenpitäminen sisällä hallissa ahtauttaa tiloja entisestään.  
Pitkien kappaleiden työstö ja hitsaus saattaa olla toisinaan ongelmallista. Tilojen käyttö 
on haastavaa, jos kappaleen koko kasvaa 18 metriin. Tällöin se tarkoittaa sitä, että kappale 
tukkii kulkutiet ja aiheuttaa tuotantotilojen työturvallisuustason laskemisen ja kulku eri 
työpisteiden välillä vaikeutuu. Tämä johtuu yleisesti siitä, että ainoa tila, missä pitkiä 
kappaleita voidaan kokonsa puolesta valmistaa on hallin keskiosa. Pitkien kappaleiden 
hitsaus on asia, jota varten tulee kehittää toimintamalli. Olisi erittäin hyvä, että pitkiä 
kappaleita pääsisi hitsaamaan pyörittämällä. Tämä tarkoittaisi sitä, että kappale kiinnite-
tään pyörityskoneeseen ja hitsaus on mekanisoitua tai automaattista. 
Muutoksen hyväksyminen ja muutoksen toteuttaminen on ongelmallista. Vanhojen opit-
tujen tapojen muuttaminen uusiksi vaatii aikaa ja erityisesti johdolta vaaditaan kärsiväl-
lisyyttä ja uskoa muutoksen vaikutukseen. Johdon tulee vaatia muutosta ja valtuuttaa 
muutos. Muutoksen eteenpäinvieminen tulee vastuuttaa ja tuloksia seurata. Muutos tulee 
aikatauluttaa ja asettaa tehtäville vastuuhenkilöt sekä asettaa tehtäville takaraja ja resurs-
sit. 
Läpäisyaikaa ja tuotantoaikoja tulee seurata ja varmistaa, että esivalmisteiden tuotanto-
prosessi noudattaa niitä tuotantoaikoja, jotka niille on määritetty. Aikoja tulee dokumen-
toida ja puuttua epäkohtiin. Ongelmia aiheuttaa tuotannon ennustettavuus, josta taas ai-
heutuu työmaalle epävarmuutta. Tuotantosuunnitelma tulee laatia ja ennustaa tuotanto 
viikoiksi eteenpäin. 
Osien työstäminen on täysin mekaanista työstöä tällä hetkellä. Työstäminen tehdään lähes 
täysin käsityönä nykyisessä tuotantoprosessissa. Käsin tekeminen syö resursseja ja aikaa. 
Osien työstämistä tulee harkita ja miettiä etukäteen, mitkä osat kulkevat esimerkiksi sor-
vaamon kautta ennen niiden siirtämistä esivalmisteisiin tai tuotantoprosessiin. 
Esivalmistettavien putkien valmistuskuvien tulee olla yksinkertaisia ja yksiselitteisiä. Ku-
vien laatuun ja rajausten luotettavuuteen tulee panostaa, jotta esivalmistuksen hyödyt kas-
vavat koko toimitusprosessia silmälläpitäen. Kuvien tulee sisältää tarvittavat mitat ja tie-
dot, jotta niiden valmistaminen on mahdollista. Puutteelliset valmistuskuvat tulee palaut-
taa niiden antajalle täydennystä varten. On myös mietittävä mitä tietoja esivalmistusku-
viin syötetään, jotta tuotannossa olevat työntekijät saavat keskittyä vain oleellisten tieto-
jen käsittelyyn.  
34 
Osien ja esivalmisteiden siirto tapahtuu tällä hetkellä käsivoimin ja nostimilla. Siirtämi-
seen kuluu aikaa ja on pohdittava keinoja, jolla ylimääräiset siirrot sekä liikuttamiset saa-
taisiin eliminoitua. Voidaanko esimerkiksi esivalmisteiden pakkaus tehdä jo siinä vai-
heessa, kun esivalmiste tulee hitsauksesta. Tällöin ylimääräinen käsittelyvaihe eliminoi-
tuisi kokonaan ja säästettäisiin aikaa, kun monet käsiparit eivät koskisi esivalmisteisiin. 
Hitsauksen automatisointi ja hitsausmenetelmät tulee pohtia tarkkaan ja sopia ne mene-
telmät niille osille ja esivalmisteille, joita jatkossa käytetään. Hitsausprosessin valinnan 
tulee pohjautua volyymiin ja vaadittavan laadun mukaan. Loput käytettävät hitsausmene-
telmät tulee saattaa erikoistöiden alle, jolloin niille varataan resurssit ja koneet, mutta 
niitä ei käytetä aktiivisesti. 
Materiaalien ja työkalujen varastointi olisi syytä tapahtua keskeisellä paikalla, josta on 
lyhyt matka eri työpisteisiin. Varastojen sijaitessa suhteellisen kaukana työpisteestä syn-
tyy turhaa liikkumista, joka kuluttaa tuotantoon varattua aikaa. Työkalujen tulisi olla hel-
posti löydettävissä ja poissa lattialta. Työkalujen hakemiseen ja etsimiseen kuluva aika 
on turhaa resurssien hukkaamista, josta tulee päästä ensitilassa eroon. Vain ne materiaalit 
ja työkalut tulee varastoida tuotantotiloissa, joita käytetään tuotannon tekemiseen. 
Lattiatilan käyttö tulisi olla tehokasta ja ainoastaan tuotantoon tarvittavien koneiden, lait-
teiden ja materiaalien tulisi kuluttaa lattiatilaa. Mitä enemmän hyllyille ja seinille saadaan 
varastoitua tavaraa ja materiaalia, niin sitä helpompi on pitää tilat siistinä ja turvallisina 
sekä löytää tarvittavat työkalut. Lattiaan olisi hyvä rajata työpisteiden rajat, kulkutiet ja 
kiinteät kalusteet. Myös roskiksille, pumppukärryille ja muille vastaaville apuvälineille 
tulisi merkata paikat tuotantotiloissa, joissa ei säilötä muuta kuin merkattua objektia. Täl-
löin jokaiselle tavaralle on paikka, josta ne löytyvät ilman etsintää. 
Olisi myös syytä pohtia mitä tuotteita halutaan valmistaa itse ja mitkä tuotteet ostetaan 
ulkopuolelta alihankintana tai palveluna. Tämä selkiyttäisi esivalmistusta ja tuotantopro-
sessia. 
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6. UUDET LAYOUT-MALLIT JA EHDOTUKSET 
TOIMINNAN PARANTAMISEKSI 
Layout-mallien laadinta tulee tehdä yleisimmin valmistettavien tuotteiden volyymin pe-
rusteella. Lisäksi layoutin tulee perustua liikkeisiin tuotannossa ja tilan tarpeeseen sekä 
kapasiteettiin. Layoutit eri tilanteisiin on valittu yleisimmin toteutettavien putkistopro-
jektin myötä. Näitä ovat putkistot, joiden koot ovat DN80 - DN300. Lisää layoutin suun-
nittelusta on kerrottu kappaleessa 4.2 ja 4.3. 
Laadittujen layoutien peruslähtökohtana on säilyttää vanhat seinät. Seinille tehdyt käyt-
töhyödykeinfrastruktuuri säilytetään entisellä paikalla, kuten esimerkiksi putkistot ja säh-
kökeskukset. Myös kiinteät työpisteet, kuten sorvaamo, kattilahuone ja lämminvesiva-
raaja säilyvät paikallaan. Ulkoalueisiin, sosiaalitiloihin ja toimistoihin ei puututa tässä 
työssä. Layout ehdotuksessa numero 2 on ajateltu niin, että hallin jakava seinä puretaan. 
Layout-mallit tulee suunnitella ja toteuttaa tuotantoa edistäväksi kokonaisuudeksi, mutta 
myös työturvallisuus tulee olla huomioituna. Uusia laitteita ei ole sijoitettu layouteihin, 
koska niiden olemassa olosta tai hankinnasta ei ole tietoa. Työpisteiden järjestys tai niiden 
sisältämät työkalut ja koneet eivät kuulu tämän työn rajauksen sisään. Ne voi käsitellä 
vaikka jatkokehitystyönä tulevaisuudessa. 
Muovipuoli pysyy hyvinkin samanlaisena kuin ennenkin, koska muoviin liittyviä töitä on 
suhteessa vähemmän kuin teräksiin liittyviä töitä. Toisaalta layout-ehdotuksessa 2 muo-
vipuoli on kokonaan poistettu, vaikka todellisuudessa sen poistamista tuotannosta ei ole 
ajateltu. 
Kappaleeseen on annettu erilaisia toiminnan parannusehdotuksia, koska olen halunnut 
tuoda omia näkökulmia esiin tuotannon parantamiseksi. Markkinoille tulee ja on tullut 
kaikenlaisia asennus- ja hitsaustyötä helpottavia työkaluja sekä laitteita, joilla työstä voisi 
tehdä yksinkertaisempaa tai parantaa laatua. 
Lisäksi kappaleessa on kuvattu karkeasti tuotannon työpisteiden eri tehtävät, koska niiden 
vastuut ja sisältö on hyvä tuoda julki.  
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6.1 Tuotannon layout-malli numero 1 
 
Kuva 18. Tuotannon layout-malli numero 1. 
Tuotannon layout-malli numero 1 (kuva 18) pitää sisällään kirkkaiden esivalmisteiden 
valmistuksen, joka toimii päätoimena tuotantoprosessissa. Sen materiaalivirta kulkee ma-
teriaalien varastoinnin kautta sahaukseen, jossa putket katkaistaan ja merkitään. Sahauk-
sesta putket ja osat siirretään heftauspisteeseen, jossa osat heftataan yhteen myöhempää 
hitsausta varten. Heftattujen esivalmisteiden saumat hitsataan kiinni hitsauspisteissä, 
josta esivalmisteet siirretään merkinnän, dokumentoinnin ja pakkauksen kautta ulos va-
rastoon.  
Ajatuksena kirkkaalla puolella on se, että yksi piste heftaa esivalmisteet yhteen, jotta hit-
sauspisteet saavat keskittyä vain hitsaukseen. Hitsaus on tavallaan tuotantoprosessin pul-
lonkaula eli se vie aikaa kaikkein eniten tuotantoprosessissa. Siksi sen monistaminen on 
perusteltua. Heftauksen keskittäminen yhteen pisteeseen auttaa tuotantoprosessissa työs-
kenteleviä asentajia keskittymään muihin töihin, kuin vain hitsaajien auttamiseen. Lisäksi 
tuotteiden laadunhallinta paranee. Hitsaajien tuleekin hitsauspisteittä työskennellä itsek-
seen ja vain tarpeen vaatiessa pyytää apua asentajilta. 
Kulkeminen ja siirtymiset tässä layout tyypissä on minimoitu ja työpisteiden keskinäinen 
muuttaminen ei lyhennä kulkemisreittejä. Keskialueet on jätetty vapaiksi, jotta kulkemi-
nen trukilla ja kävellen tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti sekä ilman esteitä. Sa-
mankaltaiset työt on sijoitettu vierekkäin. Materiaalien syöttö tuotantoon tapahtuu yh-
destä sivuovesta ja siitä myös viedään materiaalit ulos.  
Sahaus on keskitetty kirkkaalla puolella yhteen paikkaan ja siihen on ajateltu sisältyvän 
useampia katkaisusahoja. Tämä siksi, jotta sahoilla putkien katkaisuun käytettävä asetus-
aika olisi riittävän lyhyt ja työ tehokasta. 
MIG/MAG-hitsauspiste palvelee mustaa ja kirkasta puolta. Siellä on ajateltu olevan jat-
kuvasti kunnossa oleva hitsauskone ja tarvittavat työkalut, jotta hitsaus onnistuu ilman 
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laitteiston uudelleen viritystä. Tila on jaettu väliseinällä muusta tilasta erilleen, jotta hit-
sauskaasut ja muut syntyvät epäpuhtaudet eivät kulkeutuisi ympäri hallia. Hitsauskaasut 
poistetaan ulkoilmaan kohdepoistolla. 
Mustan puolen on ajateltu olevan pienemmässä roolissa tässä layoutissa ja siinä keskity-
tään pääosin pienimuotoiseen tuotantoon, mistä johtuukin tilojen pieni koko. Osa mustan 
putkiston valmistamiseen liittyvistä työvaiheista on päällekkäisiä eli esimerkiksi sahaus 
ja heftaus suoritetaan samassa työpisteessä. Käytännössä myös putkien ja osien varas-
tointi tapahtuu samalla alueella. Hitsauspisteitä on kaksi ja niissä tapahtuu myös tarkastus 
ja dokumentointi. Tila ei yksinkertaisesti riitä useamman työpisteen muodostamiseen.  
Muovipuolelle on varattu omat tilat tässä layout-mallissa. Kaikki työvaiheet varastoin-
nista valmistukseen tapahtuu samalla alueella ja materiaalivirtausta ei tapahdu muuta kuin 
työpisteeseen sisään ja ulos. Muovipuolen on ajateltu olevan pienimuotoista toimintaa, 
joten siitä syystä sille ei ole varattu isoa tilaa.  
Koneistus tapahtuu mustan puolen nurkassa ja se palvelee molempia puolia eli kirkasta 
ja mustaa puolta. Tuotanto päättää milloin jokin kappale kiertää työstön kautta. 
Layout ehdotuksen käyttö edellyttää erinomaista siisteyttä ja järjestystä sekä jatkuvaa oh-
jausta ja valvontaa. Syntyvät tuotteet tule saada pikaisesti ulos tuotantotiloista, jotta ne 
eivät tuki ja ahtauta tuotantotiloja. Myös muiden materiaalien varastointia tuotantotiloissa 
on syytä pohtia kriittisesti. 
Layoutin vahvuutena voi pitää yhtiön päätoiminnan eli kirkkaiden putkistojen valmistuk-
seen panostamista. Tuotantoalue on selvästi jaoteltu ja se on helposti muunneltavissa. On 
myös yksinkertaista lisätä tai vähentää tuotannon kapasiteettia. Tuotannon ohjaus ja hal-
littavuus on yksinkertaista sekä liikkuminen ennalta määrättyä. 
Heikkoutena tällä layoutilla on se, että sillä pystyy isommassa mittakaavassa tuottamaan 
vain kirkkaita esivalmisteita. Nopeasti tilanteen muuttuessa ollaan tilanteessa, että layou-
tia täytyy muuttaa, jos kauppaa saadaan mustista putkistoista. Tällöin täytyy siirtyä 
layout-malliin numero 2.  
Resurssien ohjaus on melko yksinkertaista, mutta varsinkin musta puoli ruuhkautuu hel-
posti, josta aiheutuu työturvallisuustason lasku. Lisäksi tuotannosta tulee vaikeakulkui-
nen ja sekava. Tuotteiden valmistamiselle jää vähän tilaa ja kapasiteetti pienenee selvästi. 
Läpäisyaika ja toimitusajat myös tällöin pitenevät.  
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6.2 Tuotannon layout-malli numero 2 
 
Kuva 19. Tuotannon layout-malli numero 2. 
Tuotannon layout-malli numero 2:ssa on ajateltu olevan kirkkaita ja mustia tuotteita yhtä 
paljon ja niiden tekemiseen tarvitaan sama määrä työpisteistä. Muovipuoli on tässä 
layoutmallissa jätetty pois, koska tila ei muutoin riitä järkevän tuotantoprosessin muo-
dostamiseen. Tuotannon layout-malli on kuvattu yllä olevassa kuvassa 19, jossa materi-
aalien virtaus tuotantoprosessissa on kuvattu punaisella nuolella. Myös toisenlaista vir-
tausta saattaa tapahtua, mutta se on harvinaisempaa. Materiaalit kulkevat selvästi yhdestä 
ovesta sisälle tuotantoon ja toisesta päästä ulos varastoon ja lähetettäväksi työmaalle. 
Musta ja kirkas puoli on erotettu toisistaan siten, että niiden heftaus ja hitsaus tapahtuu 
selvästi erillään. Tätä erottumista kuvaa yllä olevassa kuvassa esitetty paksu vihreä nuoli. 
Käytännössä tapahtuu niin, että materiaalien varastointi ja sahaus tapahtuvat yhteisissä 
työpisteissä, jonka jälkeen tapahtuu mustan ja kirkkaan puolen erottuminen. Tällä toi-
menpiteellä saavutetaan se, että resurssit saadaan kohdistettua paremmin käyttöön. Tuo-
tantoon voidaan tällöin työllistää yksi työntekijä, joka keskittyy vain materiaalin vastaan-
ottoon ja sahaukseen tuotantoprosessin sisällä. 
Heftaus tapahtuu molemmilla puolilla omana toimenpiteenään ja heftauspisteitä voidaan 
käyttää myös hitsauspisteinä tarvittaessa. Heftauspisteessä työskentelee asentaja ja hit-
saaja, joiden työnä on heftata hitsattavia esivalmisteita hitsauspisteisiin. Hitsauspisteiden 
tarkoituksena on tuotantoprosessin mukaisesti hitsata saumat kiinni. Hitsauspiste työllis-
tää vain yhden hitsaajan per piste. 
Tämän layoutin etuna on tuotannon kapasiteetin säilyttäminen molemmille materiaali-
ryhmille. Kapasiteettia voidaan käyttää joustavasti molempien tuotteiden valmistami-
seen. Toisaalta materiaalien kontaminointia toisen ryhmän tuotteilla tulee välttää ja siihen 
tulee kiinnittää erityishuomiota. 
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Layoutin vahvuuksia on myös selvä materiaalivirtaus ja tuotantoprosessin kohtuullisen 
yksinkertainen rakenne. Tuotantoa on tässä mallissa kohtuullisen helppo ohjata ja seurata, 
koska layout on melko suoraviivainen ja selkeä.  
Kulkutiet jäävät auki ja niissä on helppo kulkea, kun tuotteet eivät kasaudu tukkimaan 
kulkuteitä. Toisaalta tämä layout mahdollistaa myös pidempien tuotteiden valmistamisen 
ilman isoa muutosta, koska tuotantohallin keskiosa jää avoimeksi. Layoutia ei tällöin tar-
vitse lähteä muokkaamaan, koska suunnitelma pitkien tuotteiden valmistamisesta on jo 
tehty. 
Materiaalivaraston etäisyyttä heftauspisteisiin voi tässä ehdotuksessa pitää negatiivisena 
asiana, koska heftauspisteissä tarvitaan iso määrä osia. Tämä on toisaalta helposti ratkais-
tavissa tuomalla osa osista heftauspisteeseen. Tällöin kuitenkin materiaalivirtauksen pe-
rusajatus hieman katoaa. 
Tämä layout edellyttää siisteyden ja järjestyksen ylläpitämistä, koska ilman niitä konta-
minaatiovaara kasvaa. Myös työjärjestelyä täytyy tehdä enemmän. Esimerkiksi siitä 
syystä, että sahausta tulee käyttää vain tietyn materiaaliryhmän sahaukseen eikä eri ma-
teriaalien sahausta sovi tehdä samaan aikaan. 
6.3 Suunnitellun layoutin toteutus käytäntöön 
Layoutin toteuttaminen käytännössä tulee olla hallittu toimenpide, jossa viedään päätetyt 
asiat osaksi tuotantoprosessia. Layoutin toteuttamiseen tulee valtuuttaa henkilö, jolla on 
täysi päätösvalta ja aikaa syntyvien ongelmien ratkaisemiseen. Uuden layoutin toteutus 
tulee sovittaa hiljaiseen aikaan, kun tuotannossa ei ole paljoa töitä. Tällöin se häiritsee 
kaikkein vähiten tuotantoa ja käynnissä olevia työmaita 
Layoutin muokkaus aloitetaan siistimällä tuotantotilat ja siirtämällä kaikki ylimääräiset 
laitteet, pöydät ja varastot ulos tai muuhun niille varattuun paikkaan. Letkut, kaapelit 
ynnä muut vastaavat laitteet tulee saattaa pois lattialta. Kaikkein paras on, jos tuotantotila 
saadaan tyhjennyttyä kaikesta materiaalista. 
Siivouksen ja siistimisen jälkeen saatetaan tuotantotila päätetyn layoutin mukaiseksi si-
ten, että alueet rajataan siirrettävin väliseinin ja kulkutiet merkitään. Tuotantopisteet jär-
jestetään ja niihin varataan vain ne työkalut, joita siellä tarvitaan.  
Tuotantotilojen infrastruktuuri ja käyttöhyödykkeet tulee saattaa hyvälle tasolle, mikä tar-
koittaa sitä, että hitsauspisteiden kaapelit ja hitsauskoneet nostetaan ylös maasta ”orjan-
käsien” varaan. Lisäksi sähkökeskuksia tulee lisätä, jotta sähkö on saatavilla työskente-
lytilojen läheisyydestä. Samat varaukset koskevat paineilmaa, hitsauskaasuja ja niin edel-
leen. Myös työpisteissä olevien työkalujen ja apuvälineiden kehittämistä on syytä pohtia 
ja niihin investoida, jotta työn tekeminen olisi helpompaa. 
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Työpisteiden keskinäistä järjestystä tulee vaihtaa tai työpisteitä monistaa, jos koetaan, 
että tuotantoprosessiin muodostuu pullonkauloja. Tämän täytyy kuitenkin tapahtua pe-
rustellusti ja päätösten perustua faktoihin. Tuotannon läpäisyaikaa tulee seurata ja etsiä 
parannuskeinoja sekä kehittää tuotannon työmenetelmiä läpäisyajan pienentämiseksi. 
Uuden layoutin omaksuminen vie aikaa ja aiheuttaa vastarintaa. Tämä on syytä hyväksyä 
ja pysyä pääosin luodussa layoutissa, koska sen hyödyt tulevat ajan myötä esiin. Työnte-
kijät oppivat huomaamaan, että layout on toimivampi ja siinä on motivoivampi työsken-
nellä. Lisäksi, jos tuotannossa otetaan 5S-toiminnot käyttöön, niin huomataan miten pal-
jon vähemmän aikaa kuluu materiaalien etsimiseen ja turhaan liikkumiseen. 
6.4 Ehdotuksia tuotannon ja toiminnan parantamiseksi 
Tuotantovälineisiin olisi syytä investoida ja tuotantomenetelmiä kehittää pitkäjänteisesti. 
Tuotannon kehittämiseen olisi hyvä nimetä päätoiminen kehittäjä, joka pohtisi eri mene-
telmien parantamista ja suunnittelisi aktiivisesti keinoja, joilla tuotannon tehokkuutta voi-
taisiin parantaa. Mikäli toimintaa kehitetään sivutoimisesti, niin näen uhkakuvana sen, 
että merkittävää hyötyä ei saada. Helposti myös suunnitelmien vieminen käytäntöön täl-
löin sakkaa. 
Asentajille ja hitsaajille erilaiset säädettävät työpöydät ja pyörityskoneet olisivat työtä 
helpottavia työkaluja, joilla päästäisiin eroon hankalista ja epämukavista työasennoista. 
Erilaisten asennusjigien, magneettien ja työkalujen kehittäminen toisi tuotantoon mielek-
kyyttä sekä toistettavuutta. Työ myös mahdollisesti nopeutuisi, kun uusia työkaluja (kuva 
20) opittaisiin käyttämään tehokkaasti hyväkseen. 
 
Kuva 20. Asennuspöytä asennuksen helpottamiseksi (Siegmund 2018). 
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Hitsauslaitteiden kehittäminen ja hitsauksen automatisointi olisi järkevää pitkällä aikavä-
lillä. Erinomainen vaihtoehto olisi alla olevassa kuvassa esitetty A5 MIG Orbital System 
1500 Kemppi Oy:ltä, jolla pystyisi osittain automatisoimaan putkistojen MIG-hitsausta. 
Lisäksi erilaiset hitsausrobotit voisivat olla järkeviä investointeja. Ongelmana näiden lait-
teiden käytössä on se, että niiden virittäminen tuotantokäyttöön voi olla hyvin työlästä, 
mutta toisaalta erittäin palkitsevaa. 
 
Kuva 21. A5 MIG Orbital System 1500 Kemppi Oy:ltä (Kemppi Oy 2018). 
Tasorakennelmien rakentaminen hallin sisälle auttaisi tuotantotilojen tehokkaammassa 
käytössä. Tällöin osa tuotannossa tarvittavista työkaluista ja materiaaleista voitaisiin säi-
löä lähellä niiden loppukäyttö, mikä helpottaisi tuotannon edistymistä ja loisi enemmän 
järjestystä tuotantotiloihin. Haittapuolena tälle olisi se, että osa käytettävästä tuotantoti-
lasta madaltuisi ja isompien kappaleiden valmistus olisi hieman rajoitetumpaa. 
Muoviputkistojen valmistuksen eriytys toisi metallitöille lisää liikkumavaraa. Erityisesti 
lasikuitutyöt tulisi tehdä muissa tuotantotiloissa tai ostaa alihankintana, koska syntyvät 
käryt haittaavat muiden työskentelyä. Lisäksi niiden työstäminen edellyttäisi enemmän 
lämmitettyä tilaa. Muiden muovitöiden eriyttäminen irralleen muusta tuotannosta toisi 
kyllä liikkumavaraa enemmän muille, mutta eriyttäisi muovipuolen täysin erilleen muusta 
toiminnasta. En näkisi tätä kokonaisuutta edistävänä asiana. 
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Sisäiset auditoinnit eri tuotannon osa-alueille parantaisivat tuotantotilojen siisteyden yl-
läpitoa ja helpottaisivat pitämään eri alueista jatkuvasti huolta. Lisäksi se toisi tuotantoon 
ja toimintaan valvontatyökalun, joka patistaisi työntekijöitä olemaan huolellisempia 
työnsä tekemisessä. Vastuut ja velvollisuudet tarkentuisivat sisäisten auditointien myötä, 
jolla saataisiin positiivista kehitystä aikaan.  
Lecklinin (2006, s.72-74) mukaan sisäisten auditointien avulla parannetaan yleisesti laa-
tua ja toiminnan tehokkuutta sekä saatetaan johdon tietoon, missä on parannettavaa. Myös 
ulkopuolisia auditointeja olisi hyvä tehdä, jotta saadaan ulkopuolinen näkemys asioihin. 
Kuvassa 22 on esitetty laadun ja tehokkuuden parantumista portaittain johtuen tehdyistä 
auditoinneista.  
 
Kuva 22. Laadun parantuminen auditointien myötä (Lecklin 2006, s.74). 
Saapuvien lähetysten ja niistä luovutettavien lähetyslistojen tallentaminen omaan järjes-
telmään toisi selkeyttä saapuneiden materiaalien hallintaan ja selkeyttäisi materiaalien 
löytymistä. Selkeästi ja työnumeroittain eritellyt tiedot auttaisivat niin tuotantoa kuin 
myös työmaita löytämään omat materiaalinsa. Tämä vähentäisi etsimistä ja resurssit oli-
sivat paremmin tuottavassa työssä. 
Lähetyslistojen teko auttaisi toimitusten hallinnassa. Toimitusprosessissa tehdään lukui-
sia logistisia toimituksia hallin ja eri työmaiden välillä. Harvoin on luetteloitua tietoa, 
mitä rahdin sisältönä on. Niin lähettäjän kuin myös vastaanottajan olisi hyvä tietää, mitä 
on lähetyksen sisältönä odotettavissa. Tähän riittäisi yksinkertainen dokumentointi, jossa 
olisi merkitty lähettäjä ja vastaanottaja sekä kuvaus rahdin sisällöstä. Mikäli toimitus si-
sältää esivalmisteita, niin lähetyslistojen mukana olisi hyvä toimittaa esivalmistuskuvien 
kopiot. 
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6.5 Tuotannon työpisteiden tehtäväkuvaukset 
Tuotantoprosessin erilaiset tehtävät on syytä kirjoittaa selvästi dokumentoituun muotoon 
ja päättää vastuut eri tehtäville. Tällä varmistetaan se, että jokainen tietää tehtävänsä vaa-
timukset ja työnkuva ei jää epäselväksi. Tämä auttaa niin uusien työntekijöiden perehdyt-
tämisessä kuin myös ulkopuolisille selostettaessa, mitä kulloinkin tapahtuu eri työpis-
teissä. 
Alla on esitetty tuotannon eri työpisteiden tehtävänkuvaukset karkeasti: 
Materiaalien vastaanotto: Materiaalien vastaanottajien tehtävänä on ottaa vastaan ma-
teriaalit tavarantoimittajilta ja lajitella ne sovitun kustannuspaikan mukaisesti, joko ulos 
tai sisälle. Vastaanoton päätehtävänä on tarkistaa, että lähetys sisältää lähetyslistojen mu-
kaiset materiaalit ja että ne varastoidaan oikeaan paikkaan jatkokäyttöä varten. Vastaan-
ottajien tehtävään kuuluu myös lähetyslistojen tallennus ja ilmoitus asianomaisille, että 
lähetys on saapunut. 
Varastointi: Varastoinnin päätehtävä on hallita varastoon toimitettuja materiaaleja ja tar-
vikkeita sekä syöttää niitä tuotantoon tai lähettää edelleen työmaalle. Varastoinnin tulee 
tietää mitä materiaalia sijaitsee missäkin hyllyssä tai alueella. Varastoinnille kuulu myös 
samankaltaisten materiaalien lajittelu ja epäkuranttien materiaalien poisto hävitettäväksi. 
Lisäksi varastoinnin tulee hallita materiaaleja siten, että ne ovat käyttökelpoisia ja riittä-
västi suojattuja, mikäli materiaaleja varastoidaan pitkiä aikoja. 
Sahaus: Sahauspiste sahaa putket oikean mittaisiksi, joita heftauspiste yhdistää putken 
osiin. Sahauspiste merkitsee putket ja lajittelee ne isometrien mukaisesti sekä päättää tar-
vittaessa putkien katkaisupituudet. Sahauspisteessä siirretään myös tarvittaessa sulatenu-
merot katkaistuihin putkiin, jotta jäljitettävyys säilyy. Sahauspisteen päävastuuna on 
käyttää oikeita putkimateriaaleja ja sahata putket oikean mittaisiksi sekä merkata ja laji-
tella ne kuvien mukaisesti, jotta heftauspiste voi niitä käyttää omassa työssään. 
Heftaus: Heftauspisteen päävastuuna on kiinnittää putkenosat toisiinsa sopivilla ilmara-
oilla, jotta saumat voidaan hitsata kiinni hitsauspisteessä. Heftauspisteen asentajalla on 
myös vastuu siitä, että esivalmisteista tulee sellaiset kuin ne on isometrissä esitetty. Hef-
tauspisteen asentaja kirjaa käytettävät sulatenumerot isometreihin ja varmistaa, että put-
kidimensiot ja materiaalien laatu täsmäävät haluttuihin materiaaleihin.  
Hitsauspiste: Hitsauspisteitä voi olla monia tai yksi. Hitsauspisteet hitsaavat heftatuttu-
jen esivalmisteiden saumat kiinni hitsausohjeen mukaisesti oikeilla lisäaineilla. Hitsaus-
pisteen hitsaaja tarkastaa saumat visuaalisesti ja merkitsee isometreihin käyttämänsä li-
säainenumeron ja hitsaajatunnuksen. Hitsauspisteen vastuulla on hitsata saumat laatuvaa-
timusten mukaisesti noudattaen sovittua hitsausnopeutta. 
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Tarkastus, merkintä ja dokumentointi: Tämän työpisteen tehtävänä on huolehtia, että 
valmistettujen esivalmisteiden sulatenumerot ja niiden merkinnät on siirretty dokument-
teihin. Dokumenttien puuttuvat tiedot tulee täydentää ja kaikista puutteista on tiedotettava 
tuotantoa tai työmaata. Lisäksi vastuuna on tarkastaa, että valmistetut esivalmisteet vas-
taavat isometrejä ja niistä löytyy riittävät tunnistetiedot myöhempää tunnistusta varten. 
Pakkaus ja varastointi: Pakkauksen ja varastoinnin tehtävänä on varmistaa sen, että esi-
valmistetut putket ja lähetettävät osat ovat riittävän suojattuina, jotta ne kestävät kulje-
tuksen, siirtelyn ja varastoinnin ilman vaurioitumista tai likaantumista. Lisäksi tehtävänä 
on varmistaa se, että esivalmisteista tehdään riittävän tiiviitä paketteja niiden kuljetusta 
ja siirtelyä varten. Pakatut esivalmisteet lajitellaan sovitulle alueelle siten, että ne ovat 
löydettävissä lähetystä varten. Pakkauksista tulee löytyä tunnistetieto mihin työmaahan 
materiaalit tai paketit liittyvät. 
Lähetys työmaalle: Tuotteiden lähetys työmaalle sisältää pakattujen esivalmisteiden las-
tauksen kuljetuskalustoon työmaalta tulleiden impulssien perusteella. Lähetystoimintojen 









7.1 Työn päätulokset 
Tuotannon layouttiin muodostettiin erilaisia vaihtoehtoja ja perustuksia tulevien layout-
suunnitelmien pohjaksi. Näiden avulla on helpompi suunnitella varsinaista tuotantopro-
sessia. Alaluvuissa 6.1 ja 6.2 laaditut layout-suunnitelmat eivät ole lopullisia, eikä niitä 
ole tarkoituksena viedä sellaisenaan tuotantoon. Mutta ne antavat hyvän pohjan sille, 
missä järjestyksessä eri työpisteiden tulisi olla, jotta tuotantoprosessista tulisi selkeämpi, 
tehokkaampi ja paremmin hallittava kokonaisuus. 
Eri projektien tarpeisiin osataan hahmotella erilaiset layoutit työn myötä ja tiedetään 
layout-suunnittelulle perusteet. Lisäksi erilaisia layout-piirustuksia osataan laatia ja eri-
laiset layoutit osataan nimetä erilaisille tuotantoprosesseille. Työn myötä tunnistettiin se 
tosiasia, että parhaiten kohdeyrityksen tuotantoprosessin pohjaksi sopii pääosin funktio-
naalinen layout, joka on esitetty alaluvussa 4.1.3 ja jonka suunnitteluperiaatteita on ku-
vailtu alaluvussa 4.3. Myös niin sanottu sekalayout, jossa sekoitetaan funktionaalista ja 
solulayoutia voisi sopia tuotantoprosessin pohjaksi, mutta se vaatii erillisen työn ja selvi-
tyksen. Funktionaalinen layout ja sen eri variaatiot sopivat siis parhaiten putkistoesival-
misteiden tuotantoprosessin pohjaksi. 
Materiaalivirrat tuotantoprosessissa selkiytyivät tämän työn myötä. Materiaalit kulkevat 
tuotantoprosessissa ennalta sovitusti ja niillä on kussakin vaiheessa oma selkeä paik-
kansa, jos layout-suunnitelmassa pysytään. Yleinen selkeys luo tuotantoprosessista te-
hokkaamman ja paremmin hallittavan, koska turhat liikkeet ja siirtymiset on minimoitu. 
On tärkeää myös tunnistaa miten materiaalit ja resurssit virtaavat tuotannossa sekä ym-
märtää, miten poikkeaminen tuotantoprosessista vaikuttaa koko tuotannonprosessiin. 
Työn myötä selkiytyi myös se, että materiaalien hallinta on tärkeässä roolissa yrityksen 
tuotantoprosessin toimivuuden kannalta. Yleisesti se on myös sidoksissa yrityksen me-
nestykseen, koska materiaalin liikkuminen, toimitukset ja varastot sekä niiden hallinta-
muodostavat yritykselle pohjaa, jolla päätetään menestyykö yritys vai ei. Turhat liikkeet 
ja ylimääräiset käsittelyt on minimoitava, jotta läpäisyaika tilaukselle saadaan mahdolli-
simman lyhyeksi. 
Sisäisten palveluprosessien tärkeys ja niissä onnistumiset ovat yritykselle tärkeitä tapah-
tumia, joiden avulla tuotetaan ulkoisten asiakkaiden saamat palvelut. Mikäli sisäisten asi-
akkaiden saamat palvelut koetaan huonoina on hyvin mahdollista, että myös ulkoiset asi-
akkaat kokevat yrityksen palvelut huonoina. Alaluvussa 3.3 kuvattiin edellä mainittuja 
asioita ja tähdennettiin niiden tärkeyttä toiminnalle. Panostamalla sisäisiin palveluproses-
seihin menestytään myös ulkoisten asiakkaiden kanssa. 
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Alaluvussa 6.5 esitetyt työpisteiden tehtäväkuvaukset luotiin, jotta yritys tunnistaisi eri 
toiminnoissaan sen asian tärkeyden, että jokainen työvaihe tai työpiste on vastuutettu. 
Lisäksi jokaisen työntekijän tai tuotantoa seuraavan on hyvä tietää, mitä asioita kussakin 
työpisteessä tapahtuu. Lisäksi heidän on tärkeä tietää, millä tavalla tuotetta käsitellään 
sekä muokataan missäkin vaiheessa. Myös ulkopuolisten on helpompi tällöin seurata tuo-
tantoprosessia ja arvioida kunkin vaiheen edistymistä sekä tuloksia. Alaluvussa 5.2 ku-
vailtu tuotantoprosessi optimaalisessa tilanteessa on tärkeää tietoa, koska aiemmin tuo-
tantoprosessia ei ole kuvailtu dokumentoituun muotoon.  
Tuotantoprosessin ongelmia ja haasteita kuvattiin alaluvuissa 5.3 ja 5.4. Tuotantoproses-
sissa on erinäisiä ongelmia ja haasteita, joihin tulee löytyä vastaus ennen lopullisen layou-
tin laadintaa. Hyvä esimerkki tästä on se, että heftaako yksi työpiste kaikki hitsattavat 
kappaleet yhteen vai tehdäänkö jokaisessa hitsauspisteessä heftaus ja hitsaus. Kannatan 
ensimmäistä vaihtoehtoa. 
5S ja sen pääperiaatteiden ymmärtäminen sekä esilletuominen olivat mielestäni tärkeitä 
asioita, koska monessa muussa paikassa on todistettu sen toimivuus. Alaluvussa 3.4 ku-
vattu 5S-toiminnon luovat siisteyttä ja järjestystä, jota kohdeyritys kaipaa kipeästi omaan 
toimintaansa. Ilman pysyvää järjestystä ja ilman ennalta sovittuja sääntöjä ei voida pitää 
tuotantoprosessia tehokkaana ja tuottavana. Siisteys ja järjestys luovat myös työn teke-
miseen mielekkyyttä, mikä motivoi työntekijöitä. Tuotantoalueella tulee olla vain ne ma-
teriaalit, joita siellä tuotteen valmistamiseen tarvitaan. 
7.2 Suositukset käytäntöön 
Yrityksen olisi syytä ottaa 5S toiminnot käytäntöön ja soveltaa niitä ensin hallilla ja 
omassa tuotantoprosessissaan. Tämän jälkeen ne olisi syytä jalkauttaa osaksi työmaa-
toimintoja. Suunniteltu layout ja tuotantoprosessi, joka on siisti ja järjestyksessä luovat 
pohjan toiminnalle, jota on mukava lähteä kehittämään pala palalta eteenpäin. Ilman jär-
jestystä ja suunnitelmallisuutta toiminnasta tulee helposti sekavaa. Siisteyden ja järjes-
tyksen puutteet luovat ulkopuolisille huonon kuvan yrityksen toiminnasta ja pahimmil-
laan estävät kaupan syntymisen, vaikka todellisuudessa yrityksen toiminnassa ei olisi mi-
tään moitittavaa. 
Ennen layoutin toteutusta on vielä hyvä harkita, tarvitaanko jotain isompia koneita tai 
kokonaisuuksia tuotantoon, jotka muokkaisivat layoutista erilaisen tai vaikuttaisi sen laa-
dintaan. Yrityksen tulee pohtia minkälaisten tuotteiden esivalmistamiseen se haluaa voi-
mavaransa käyttää. Lisäksi tulee pohtia, mitkä se ostaa alihankintana muilta yrityksiltä. 
Tällä on suuri merkitys sille, minkälaiseksi tuotantoprosessi ja layout muodostuvat. In-
vestoinnit tai uusien laitteiden hankkiminen saattavat muokata tuotantoprosessin luon-
netta ja aiheuttaa vääristymän materiaalien virtaukseen, jos ne laitetaan tuotantoproses-
siin ilman suurempaa suunnittelua. 
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Päätetyn layoutin vieminen osaksi tuotantoa tulee toteuttaa päättäväisesti ja keskustellen 
mahdollisista kompromisseista. Tarkemmin layoutin toteutusta on käsitelty alaluvussa 
6.3. Muutoksen toteuttaminen on tärkeää ja siksi se tulee antaa henkilön tehtäväksi, jolla 
on vastuu ja päätösvalta toteutuksesta. 
Layout-suunnitelmia on hyvä olla muutama, joilla varaudutaan tuleviin projekteihin. 
Suunnitelmat on hyvä tehdä yleisimmin toteutuneiden töiden pohjalta. On hyvä myös 
pohtia, halutaanko tulevaisuudessa tehdä metalli- ja muoviputkistoja vai keskitytäänkö 
ainoastaan metalliputkistoihin. Tämä on merkittävä päätös, koska se vaikuttaa käytettä-
viin tiloihin. Toisaalta suosittelisin muovipuolen säilyttämistä ja mahdollisesti yhden ko-
rotetun kerroksen rakentamista tuotantotiloihin, jolloin saataisiin lisää työskentely- ja va-
rastoalaa. 
Kulkemisen ja siirtymisen minimointiin kannattaa panostaa siten, että etäisyydet pidetään 
mahdollisimman lyhyinä, jotta turhaa kulkemista ei synny. Varastojen tulee olla aina niitä 
työpisteitä lähellä, jotka eniten ovat osien tai työkalujen kanssa tekemisissä. Varastojen 
tulee olla siistissä kunnossa ja materiaalit sekä työkalut helposti löydettävissä ja havait-
tavissa. Näillä keinoilla vältetään turha liikkuminen ja työstä tulee tehokkaampaa. 
Kiinteiden rakennelmien ja työpisteiden teko ei välttämättä ole viisasta, koska valmistet-
tavat tuotteet vaihtelevat ja ovat erilaisia vaatimustasoltaan. Siksi on hyvä käyttää siirrel-
täviä seiniä. Järkevää olisi silti varata tietyt pääalueet esimerkiksi jätteille, varastoille ja 
muille tuotannon apuvälineille, kuten myös tuotannon eri soluille. Tärkeää olisi myös 
merkitä kulkutiet trukkien ja työntekijöiden yleisimmin käyttämille kulkuteille. 
7.3 Työn arviointi 
Työ oli tarpeellista tehdä ja tutkia eri layoutvaihtoehtoja, koska kohdeyrityksen tuotanto-
tila oli epäjärjestyksessä ja tuotantoprosessi osittain puutteellinen. Tuotantoprosessin re-
surssien käyttöä oli syytä parantaa ja saattaa hallin olosuhteet tuotantoprosessin edellyt-
tämään kuntoon, jotta resursseja ei hukata. 
Työn tarkoitus ja tavoitteet olivat lähtötilanteessa hieman epäselvät ja työn rajaus aiheutti 
ongelmia, koska työstä muodostuu helposti liian iso ja hallitsematon kokonaisuus. On 
lähes mahdotonta ottaa kaikki asia huomioon työtä tehdessä, koska niin moni asia liittyy 
tuotannon layouttiin. Esimerkiksi työssä ei voitu lähteä arvioimaan tai kehittämään yksit-
täisten työpisteiden sisällä tapahtuvia toimintoja, koska ne kasvattaisivat työn suureksi ja 
tekisivät siitä liian rönsyilevän. Edellä mainitut asiat koskevat myös yksittäisiä työmene-
telmiä ja niiden tutkimista. 
Tuotannon layoutin laatiminen kohdeyrityksen toimintaan tuntui ensin yksinkertaiselta 
työltä, mutta työn edetessä huomasi, että se oli hyvin haastavaa. Töiden projektimaisuu-
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den vuoksi on haastavaa luoda yhtä ainoaa ja sopivaa layoutia, joka palvelisi tuotantopro-
sessia aina. Layoutin muokattavuus tuotannon erilaisiin tarpeisiin tuntuu itsestä hyvin tär-
keältä asialta. Tämä siksi, että tuotanto on usein muutoksen alla ja osa töistä joudutaan 
aloittamaan joskus hyvinkin nopeasti. 
Tietynlainen näkökulma tuotannon layout-suunnitelman tekemiseen oli muodostunut jo 
osittain aiemman pohdinnan perusteella, koska itse seuraan omien projektien etenemistä 
tuotannossa. Lisäksi layoutin hahmottamisessa auttoivat aiemmat vierailut konepajaym-
päristöissä ja tuotantolaitoksista, joista sain eräänlaisen hahmotelman miltä mahdollinen 
layout näyttäisi. 
Työn tulosten soveltaminen käytäntöön vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Tulosten jalkaut-
taminen käytäntöön ei ole yksinkertaista, koska monen asian täytyy muuttua ja se aiheut-
taa helposti vastustusta. Varmasti kompromisseja joudutaan tekemään ja asioista keskus-
telemaan ennen kuin sopiva ratkaisu löytyy. Tuotantoprosessin lopullinen sisältö eri vai-
heineen tulisi päättää ennen lopullisen layoutin laadintaa. Lopullisen päätöksen ja vastuun 
päätöksistä kantaa tietysti yrityksen johto. 
Työn tulosten ymmärtäminen vaatii perehtymistä putkistoesivalmisteiden tuotantopro-
sessiin ja eri projektien tarpeisiin. Työ edustaa yhdenlaista näkemystä, kuinka layout tu-
lisi toteuttaa ja kuinka eri asioita toiminnassa voisi parantaa. Tulokset ja esitetyt asiat 
eivät ole lyhyen pohdinnan tulosta, vaan ne perustuvat kirjallisuudesta luettuihin asioihin, 
kuin myös käytännössä opittuihin ja havaittuihin hyviin käytäntöihin. 
Työn tavoitteet täyttyivät, koska layout-suunnitelma saatiin laadittua ja löydettiin suun-
nittelulle perusteet. Laaditut layoutit palvelevat tuotantoprosessia omalla tavallaan ja yri-
tyksen tehtäväksi jää päättää kumpaa he haluavat käyttää. Uskon, että laaditut layoutit 
luovat yritykseen selkeyttä ja auttavat tuotantoprosessin paremmassa hallinnassa, koska 
turhaa liikettä tehdään vähemmän ja tuotanto on enemmän prosessimainen. Lisäksi sel-
keällä layoutilla on vaikutusta läpimenoaikoihin ja koko toimitusketjun hallintaan, koska 
resurssien käyttö on selkeämpää ja materiaalien hallittavuus parempaa. 
7.4 Jatkokehitysehdotukset 
Ulkoalueita olisi hyvä kehittää siten, että määritettäisiin eri varastojen tai työpisteiden 
sijainnit. Ulkoalueet voitaisiin rajata erilaisiin alueisiin ja varastoja sekä toimintoja käsi-
tellä prosessimaisesti. Tämä tarkoittaisi sitä, että ulkoalueille tulisi päättää selkeät mate-
riaalivirrat ja kulkemisreitit materiaaleille sekä resursseille. Ulkoalueiden karttaan voisi 
merkitä mitä kukin alue sisältää. Tämä taas auttaisi löytämään eri materiaalit helpommin 
ja toisi selkeyttä varastoihin. 
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5S käytännöt on syytä ottaa tuotannon siisteyden ja järjestyksen ylläpidon tukityökaluksi. 
Siisteyttä ja järjestystä tulee säännöllisesti auditoida sisäisesti. Tällöin huomataan poik-
keamat helpommin ja johto tulee tietoiseksi nopeammin havaituista epäkohdista. Sisäisiä 
auditointeja olisi syytä kehittää tuotannon ja toiminnan kehittämiseksi kuin myös siistey-
den ja järjestyksen ylläpitämiseksi.  
Tuotannon seurantaan olisi hyvä kehittää seurantataulu, josta näkisi kunkin projektin 
etenemän esivalmistuksessa. Tämä toimisi informaationa projektijohdolle ja auttaisi sel-
keyttämään projektin etenemää sekä informoisi mahdollisista ongelmista. Taululta näkisi 
myös tuotannossa olevat työt ja tulevat työt sekä prioriteettijärjestyksen eri projekteille. 
Hallin ja työmaan välistä toimintaa olisi syytä suunnitella ja parantaa. Tähän sopivia kei-
noja olisi ajojen suunnitteleminen, sisäisten lähetyslistojen tekeminen ja tiedonsiirto. Si-
säisten lähetyslistojen laatiminen olisi tärkeää, jotta tiedetään, mitä jokainen hallilta läh-
tenyt kuljetus sisältää. Myös pakkaamisen ja merkitsemisen yksinkertaistamiseen olisi 
syytä pohtia yksinkertaisia keinoja, joilla parannetaan esivalmisteiden löytämistä ja ha-
vainnointia.  
Tuotannon eri tehtäviä olisi hyvä standardoida ja panostaa joidenkin työvaiheiden teke-
miseen niin, että ne tehtäisiin aina samalla tavalla. Tämä toisi tuotantoon toistettavuutta 
ja vähentäisi erikoisosaamisen tarvetta. Hyvänä esimerkkinä toimii putkien merkkaami-
nen tai pakkaaminen. Ennalta suunnitellut työmenetelmät helpottavat ajankäyttöä ja luo-
vat työhön mielekkyyttä. 
Tuotannon layoutin selkeytyessä olisi hyvä lähteä kehittämään työpisteitä ja niiden si-
säistä järjestystä sekä layoutia. Työpisteitä kehittäessä tulee pohtia, mikä tavara kuuluu 
minnekin ja millä tavalla työpiste kannattaa järjestää, jotta se palvelee työntekijöitä sekä 
kokonaisuutta parhaiten. 5S-toiminnot auttavat myös tämän kohdan ratkaisuissa. Tällä 
tavalla saataisiin työpisteisiin tehokkuutta ja resursseista enemmän hyötyä irti, koska työ-
kalut ja materiaalit olisi ennalta suunnitelluissa paikoissa. Työpisteiden layout-suunnit-
telu loisi myös toistettavuutta työpisteisiin ja helpottaisi päivittäisen työn tekemisessä.  
Eri työpisteiden työmenetelmiä on hyvä kehittää ja muokata niistä tehokkaampia. Työ-
menetelmien kehittämiseen kannattaisi panostaa esimerkiksi palkkaamalla kehitysinsi-
nööri tai kokenut asentaja. Myös teettämällä eri työmenetelmistä loppu- tai diplomitöitä 
voisi saavuttaa kehitystä tuotannossa. Lisäksi työntekijöitä olisi hyvä kannustaa kehittä-
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